


# Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 11 de setembro de 2018

## Projeto Modernização da Gestão – Política de Gestão de Riscos

Evolução:



**Demandante:** Uberlando Tiburtino Leite

**Líder do Projeto:** Maria Fabíola M. da Assumpção Santos

### Principais Realizações:

#### Etapa 1 – Concepção

- **Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO :**
  - Publicação da Portaria do GT da Política de Gestão de Riscos.
  - Criação do processo no SEI para acompanhamento e publicidade.
  - Reuniões de análise das novas Legislações publicadas pelos MEC e pela CGU.

### Ponto de Atenção:

- **Capacitação:** O curso de Gestão de Risco *IN Company* foi adiado sem data definida, pois a instrutora contratada através da ESAF solicitou adiamento da data para realização da capacitação. Diante da situação foi solicitado a Diretoria de Gestão de Pessoas outros instrutores, mas a qualificação dos candidatos sugeridos não atendiam as necessidades do projeto. Deste modo foi comunicado o adiamento do curso a todos os servidores participantes e aos gestores das unidades do IFRO.

### Próximos Passos:

#### Etapa 1 – Concepção

- **Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO :**
  - Disponibilização para contribuição da comunidade interna e externa.
  - Encaminhamento para aprovação do órgão colegiado competente.