


Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Projeto Modernização da Gestão – Política de Gestão de Riscos

Evolução:



Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Maria Fabíola M. da Assumpção Santos

Principais Realizações:

Etapa 1 – Concepção

- **Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO:**
 - Publicação da Portaria do GT da Política de Gestão de Riscos.
 - Criação do processo no SEI para acompanhamento e publicidade.
 - Disponibilização para contribuição da comunidade interna e externa.
- **Capacitação de Gestão de Riscos In Company**

Ponto de Atenção:

- A minuta da Política de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno – PGRCI foi aprovada pelo CONSUP sem ressalvas.
- O projeto está com atraso em sua execução de 4 meses.

Próximos Passos:

Etapa 1 – Concepção

- **Publicização da Política de Gestão de Riscos:**
 - Divulgação da Política de Gestão de Riscos
 - Mobilização das Lideranças