

Relatório de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Projeto IFRO SEM FRONTEIRAS

Evolução:



Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Laura Borges Nogueira

Principais Realizações:

- Constituição dos grupos de trabalho referentes às entregas 1 e 2 da Etapa I.

Ponto de Atenção:

- Houver alteração do cronograma devido ao fato de que as Entregas 1 e 2 da Etapa II dependem da reformulação do ROA. Essas entregas foram marcadas para agosto e setembro de 2019, respectivamente.

Próximos Passos:

- Mobilizar os GTs para as Entregas 1 e 2 da Etapa II.