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Projeto Fortalecimento da Gestão – Etapa: Plano Anual de Trabalho

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos:

Etapa 1 – Diagnóstico

 Análise do perfil do software

 Ambiente de teste

Etapa 2 – Estruturação

 Ambiente de teste físico:

 Ambiente-piloto físico

 Composição do grupo de trabalho:
neste mês seria apresentado o grupo de
trabalho responsável por discutir os
principais pontos do projeto. Não sendo
possível sua efetivação. Com a
possibilidade compor um novo grupo em
fevereiro/2019 que será responsável por
analisar a estrutura do projeto até sua
execução junto ao publico de servidores
do IFRO. Entre as atribuições do grupo
de trabalho é de análise final do
software e a elaboração do fluxograma
do plano.

Etapa 1 – Diagnóstico

 Análise Crítica do Plano de Trabalho:

 Encaminhamentos e soluções:

 Análise do perfil do software

 Versão final do software

Etapa 2 – Estruturação

 Descrição do fluxo de trabalho:

 Fluxograma

Início

01/12/2018

Término
31/12/2019

08/01/2019

Evolução:

19,67%

Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Jardel de Souza Pereira


