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Projeto Institucionalização da EaD 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

 

- Encaminhamento para DGP do edital de 
Facilitadores da Capacitação EaD 

 

 
 
 

 

 

 

. 

- Segundo análise da DGP, a solicitação foi 
encaminhada para a PROAD e está 
aguardando a adequação financeira, 
para disponibilidade do recurso para a 
execução; 
 

- A DGP informa que não será possível a 
execução no mês de setembro conforme 
anteriormente planejado; 

- Diante dos motivos expostos, a DEAD 
adia capacitação para a data de 22 a 
26/10/2018. 
 

- Lançamento do edital de facilitadores 
- Execução da Capacitação dos servidores. 

                                49% 

Início 
05/08/2018 

Término 
30/12/2019 30/08/2018 

Evolução:  

Demandante: Diretoria de Educação a Distância 

Líder do Projeto: Adonias Soares da Silva Júnior 
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