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Projeto Modernização da Gestão – Política de Gestão de Riscos 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

Etapa 1 – Concepção   

 Revisão da Política de Gestão de Riscos 
do IFRO :  

 Publicação da Portaria do GT da 
Política de Gestão de Riscos. 

 Criação do processo no SEI para 
acompanhamento e publicidade. 

 Reuniões de análise das novas 
Legislações publicadas pelos MEC e 
pela CGU. 

 

 Capacitação: O curso de  Gestão de 
Risco IN Company foi adiado sem data 
definida, pois  a instrutora contratada 
através da ESAF solicitou adiamento da 
data para realização da capacitação. 
Diante da situação foi solicitado a 
Diretoria de Gestão de Pessoas outros 
instrutores, mas a qualificação dos 
candidatos sugeridos não atendiam as 
necessidades do projeto. Deste modo foi 
comunicado o adiamento do curso a 
todos os servidores participantes e aos 
gestores das unidades do IFRO. 

 

Etapa 1 – Concepção   

 Revisão da Política de Gestão de Riscos 
do IFRO :  

 Disponibilização para contribuição da 
comunidade interna e externa. 

 Encaminhamento para aprovação do 
órgão colegiado competente. 

 

 

6% 

Início 
10/04/2018 

Término 
30/11/2019 

11/09/2018 

Evolução:  

Demandante: Uberlando Tiburtino Leite 

Líder do Projeto: Maria Fabíola M. da Assumpção Santos 


