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Projeto IFRO SEM FRONTEIRAS 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

 Etapa 2 em atraso. O ROA precisa ser 
alterado para que a mobilidade estudantil 
no IFRO , principalmente o recebimento de 
alunos, possa ser regularizado. Somente 
após isso a entrega poderá ser feita. 

 Etapa 1, Entrega 2: Depende também do 
disposto acima, sobre o ROA. 

 Etapa 5: Iniciou-se o levantamento de dados 
para a elaboração do relatório. 

 Etapa 6, entrega 2: Foi feito novamente 
contato com a Assessoria Internacional do 
MEC. Estamos aguardando resposta. 

50% 

Início 
05/01/2018 

Término 
30/11/2019 02/01/2018 

Evolução:  

Demandante: Uberlando Tiburtino Leite 

Líder do Projeto: Laura Borges Nogueira 
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