
Relatório de Projetos 
Gestão Estratégica IFRO 

Porto Velho, 13 de março de 2019 
 



Projeto IFRO SEM FRONTEIRAS 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

- Constituição dos grupos de trabalho 
referentes às entregas 1 e 2 da Etapa I. 

 Houver alteração do cronograma devido ao 
fato de que as Entregas 1 e 2 da Etapa II 
dependem da reformulação do ROA.  Essas 
entregas foram marcadas para agosto e 
setembro de 2019, respectivamente. 

- Mobilizar os GTs para as Entregas 1 e 2 da 
Etapa II. 

38,88% 

Início 
05/01/2018 

Término 
30/11/2019 13/03/2019 

Evolução:  

Demandante: Uberlando Tiburtino Leite 

Líder do Projeto: Laura Borges Nogueira 


