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Projeto IFRO para TODOS 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

Etapa 1 – Alinhamento  

 Devido à grande demanda de serviços 
no setor DEINF, o Projeto Estratégico em 
questão não teve atividades 
significantes desenvolvidas. 

 

 Fluxo de viagens e demandas no setor 
para análise/fiscalização de obras, bem 
como elaboração de projetos de 
engenharia e arquitetura dificultam o 
andamento do Projeto Estratégico; 

 Cabe ressaltar a urgência de produção 
de projetos de engenhria para licitações, 
a fim de garantir a execução do 
orçamento do exercício 2018. 

 

 

Etapa 1 – Alinhamento   

• É necessário fazer a readequação das 
atividades a fim de garantir o 
cumprimento das atividades propostas 
no Cronograma do Projeto Estratégico. 

• Necessário adequar o cronograma do 
Projeto Estratégico e ainda buscar 
alternativas que garantam jornada de 
trabalho suficiente para o seu 
cumprimento. 
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