
Relatório	
  de	
  Projetos	
  
Gestão	
  Estratégica	
  IFRO	
  

Porto	
  Velho,	
  28	
  de	
  fevereiro	
  de	
  2018	
  



Projeto	
  Integrar	
  

Principais	
  Realizações:	
   Ponto	
  de	
  Atenção:	
   Próximos	
  Passos:	
  

§  Início	
   da	
  organização	
  do	
  V	
   Encontro	
  de	
  
Gestores	
  de	
  Ensino,	
  Pesquisa	
  e	
  Extensão	
  
(ENPEX).	
  

§  Convocação	
   dos	
   Chefes	
   do	
   DEPESP,	
  
Diretores	
   de	
   Ensino,	
   -­‐	
   Chefe	
   do	
  DEPEX,	
  
Coordenadores	
  CIEEC,	
  FIC	
  e	
  dos	
  Centros	
  
de	
  Idiomas	
  para	
  o	
  V	
  ENPEX.	
  

§  Término	
  da	
  minuta	
  do	
  Regulamento	
  da	
  
Curricularização	
  da	
  Extensão	
  para	
  envio	
  
ao	
  CEPEX.	
  

§  Análise	
   da	
   minuta	
   do	
   Regulamento	
   da	
  
Curricularização	
  da	
  Extensão	
  no	
  CEPEX.	
  

§  Fechar	
  pauta	
  do	
  V	
  ENPEX.	
  

§  Acompanhar	
   a	
   análise	
   da	
   minuta	
   do	
  
Regulamento	
   da	
   Curricularização	
   da	
  
Extensão	
  no	
  CEPEX.	
  

§  Realizar	
  o	
  V	
  ENPEX.	
  
§  Acompanhar	
  a	
  organização	
  dos	
  eventos	
  

de	
   integração	
   ensino,	
   pesquisa	
   e	
  
extensão	
  nos	
  Campi.	
  

	
  

5%	
  

Início	
  
02/02/18	
  

Término	
  
02/12/20 28/02/18	
  

Evolução:	
  	
  

Demandante:	
   Uberlando	
  TiburEno	
  Leite	
  

Líder	
  do	
  Projeto:	
   Gilmar	
  Alves	
  Lima	
  Júnior	
  


