
Relatório	
  de	
  Projetos	
  
Gestão	
  Estratégica	
  IFRO	
  

Porto	
  Velho,	
  28	
  de	
  junho	
  de	
  2018	
  



Projeto	
  Integrar	
  

Principais	
  Realizações:	
   Ponto	
  de	
  Atenção:	
   Próximos	
  Passos:	
  

§  Decisão	
   de	
   publicar	
   editais	
   de	
   projetos	
  
integradores	
  apenas	
  nos	
  Campi,	
  através	
  
dos	
   Departamentos	
   de	
   Extensão,	
  
Pesquisa	
  e	
  Diretoria	
  de	
  Ensino,	
  previstos	
  
para	
  o	
  segundo	
  semestre	
  de	
  2018.	
  

§  Apoio	
   à	
   real ização	
   de	
   eventos	
  
integradores	
  nos	
  Campi.	
  

§  Realização	
   de	
   capacitações	
   sobre	
  
Projetos	
   Integradores,	
   através	
   do	
  
Catálogo	
   de	
   Formadores	
   no	
   Campus	
  
Jaru.	
  

§  Acompanhar	
   a	
   previsão	
   orçamentária	
  
p r e v i s t a , 	
   c o n s i d e r a n d o 	
   o	
  
conQngenciamento	
  de	
  recursos.	
  

§  Acompanhar	
  os	
  eventos	
  dos	
  Campi.	
  
§  Responder	
   aos	
   quesQonamentos	
   do	
  

CEPEX	
  à	
  minuta	
  da	
  Curricularização.	
  
§  Iniciar	
  a	
  organização	
  do	
  CONPEX	
  2018.	
  
§  Realizar	
  capacitações	
  nos	
  demais	
  Campi.	
  

18%	
  
Início	
  

02/02/18	
   Término	
  
02/12/20 28/06/18	
  

Evolução:	
  	
  

Demandante:	
   Uberlando	
  TiburFno	
  Leite	
  

Líder	
  do	
  Projeto:	
   Gilmar	
  Alves	
  Lima	
  Júnior	
  


