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Projeto	  Integrar	  

Principais	  Realizações:	   Ponto	  de	  Atenção:	   Próximos	  Passos:	  

§  Decisão	   de	   publicar	   editais	   de	   projetos	  
integradores	  apenas	  nos	  Campi,	  através	  
dos	   Departamentos	   de	   Extensão,	  
Pesquisa	  e	  Diretoria	  de	  Ensino,	  previstos	  
para	  o	  segundo	  semestre	  de	  2018.	  

§  Apoio	   à	   real ização	   de	   eventos	  
integradores	  nos	  Campi.	  

§  Realização	   de	   capacitações	   sobre	  
Projetos	   Integradores,	   através	   do	  
Catálogo	   de	   Formadores	   no	   Campus	  
Jaru.	  

§  Acompanhar	   a	   previsão	   orçamentária	  
p r e v i s t a , 	   c o n s i d e r a n d o 	   o	  
conQngenciamento	  de	  recursos.	  

§  Acompanhar	  os	  eventos	  dos	  Campi.	  
§  Responder	   aos	   quesQonamentos	   do	  

CEPEX	  à	  minuta	  da	  Curricularização.	  
§  Iniciar	  a	  organização	  do	  CONPEX	  2018.	  
§  Realizar	  capacitações	  nos	  demais	  Campi.	  

18%	  
Início	  

02/02/18	   Término	  
02/12/20 28/06/18	  

Evolução:	  	  

Demandante:	   Uberlando	  TiburFno	  Leite	  

Líder	  do	  Projeto:	   Gilmar	  Alves	  Lima	  Júnior	  


