
Relatório	  de	  Projetos	  
Gestão	  Estratégica	  IFRO	  

Porto	  Velho,	  28	  de	  julho	  de	  2018	  



Projeto	  Integrar	  

Principais	  Realizações:	   Ponto	  de	  Atenção:	   Próximos	  Passos:	  

§  Início	   da	   organização	  do	  CONPEX	  2018,	  
com	   envio	   de	   memorando	   ao	   Campus	  
Porto	  Velho	  Zona	  Norte,	  e	  agendamento	  
da	   primeira	   reunião	   entre	   Reitoria	   e	  
Campus.	  

§  Apoio	   à	   realização	   do	   Seminário	   de	  
PráPcas	   Discursivas	   da	   Amazônia,	   de	  
acordo	  com	  solicitação	  do	  IFRO	  Campus	  
Cacoal.	  

§  Acompanhar	   a	   previsão	   orçamentária	  
p r e v i s t a , 	   c o n s i d e r a n d o 	   o	  
conPngenciamento	  de	  recursos.	  

§  Acompanhar	  os	  eventos	  dos	  Campi.	  
§  Acelerar	  organização	  do	  CONPEX.	  
§  Acompanhar	   as	   minutas	   dos	   editais	   de	  

pro jetos	   in tegradores	   a	   serem	  
publicados	  pelos	  Campi.	  

§  Responder	   aos	   quesPonamentos	   do	  
CEPEX	  à	  minuta	  da	  Curricularização.	  

§  Não	   atrasar	   a	   realização	   do	   Seminário	  
de	  Pesquisa	  e	  Pós-‐graduação	  do	  IFRO.	  

§  Realizar	  capacitações	  nos	  demais	  Campi.	  

19%	  
Início	  

02/02/18	   Término	  
02/12/20 28/07/18	  

Evolução:	  	  

Demandante:	   Uberlando	  TiburFno	  Leite	  

Líder	  do	  Projeto:	   Gilmar	  Alves	  Lima	  Júnior	  


