
Relatório	
  de	
  Projetos	
  
Gestão	
  Estratégica	
  IFRO	
  

Porto	
  Velho,	
  28	
  de	
  julho	
  de	
  2018	
  



Projeto	
  Integrar	
  

Principais	
  Realizações:	
   Ponto	
  de	
  Atenção:	
   Próximos	
  Passos:	
  

§  A p r o v a ç ã o	
   d a	
   R e s o l u ç ã o	
   d a	
  
Curricularização	
   da	
   Extensão	
   no	
  
CONSUP.	
  

§  Relatório	
  final	
  do	
  VI	
  CONPEX.	
  
§  Avaliação	
  do	
  VI	
  CONPEX	
  no	
  CODIR.	
  

§  DiscuOr	
  os	
  pontos	
  de	
  maiores	
   ressalvas	
  
na	
  discussão	
  da	
  minuta.	
  

§  Rever	
  os	
  pontos	
  fracos	
  de	
  infraestrutura	
  
do	
  VI	
  CONPEX.	
  

§  Divulgar	
   a	
   resolução	
   aprovada	
   para	
   a	
  
comunidade	
  interna.	
  

§  Organização	
   do	
   VII	
   CONPEX	
   com	
  maior	
  
antecedência.	
  

§  Revisar	
  o	
  Projeto	
  Estratégico,	
  com	
  novas	
  
proposições,	
  ainda	
  nunca	
  desenvolvidas	
  
no	
  IFRO.	
  

33%	
  
Início	
  

02/02/18	
   Término	
  
02/12/20 14/12/18	
  

Evolução:	
  	
  

Demandante:	
   Uberlando	
  TiburEno	
  Leite	
  

Líder	
  do	
  Projeto:	
   Gilmar	
  Alves	
  Lima	
  Júnior	
  


