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Orçamento Transparente

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos:

• Apresentação da base de dados a DGTI
para análise da compatibilidade com o
Painel de Indicadores.

• Definição, junto a DGTI, do layout de
apresentação das informações no Painel
de Indicadores.

• Ajustes na base de dados a partir das
definições realizadas com a DGTI e
conferência final das informações.

• Disponibilização da base de dados para a
DGTI para importação

25%
Início

01/07/2018
Término

30/06/201930/09/2018

Evolução:

Demandante: Pró-reitoria de Administração

Líder do Projeto: Jéssica Cristina Pereira Santos


