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Projeto Institucionalização da EaD 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

 

ETAPA 1 - ESTRUTURAÇÃO DA DEAD 

 

1.2 Recursos Humanos 

• Articulação com os diretores gerais 
objetivando a indicação dos 
Coordenadores de EaD nos campi. 

 

Etapa II (Capacitação de servidores) 

• Reunião de planejamento sobre a 
capacitação com a equipe dos campi. 

 
 
 

 

 

 

.  

 

- Precisamos emitir portaria para os 
CEADS. 
- Webconf com os integrantes. 

 

- Nomeação dos CEAD’s nos campi. 
 

15% 

Início 
05/03/2018 

Término 
30/12/2019 30/03/2018 

Evolução:  

Demandante: Diretoria de Educação a Distância 

Líder do Projeto: Adonias Soares da Silva Júnior 
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