
Relatório de Acompanhamento de 
Projetos 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EAD 

Porto Velho, 05 de junho de 2018 
Anexo RAP MAIO - 2018 (0353937)         SEI 23243.011666/2018-73 / pg. 1



Projeto Institucionalização da EaD 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

ETAPA 2 – CAPACITAÇÃO 
DE SERVIDORES 
 
2.2.1 Reunião de 
planejamento sobre a 
capacitação com a equipe 
dos campi. 
- Construção do Plano de 
capacitação para EaD 
 
 
 

 

 

 

.  

 

- Compartilhado o plano e 
debatido com a equipe do 
GT 
- Compartilhamento de 

informações e materiais 
 

- Continuidade do planejamento. 

40% 

Início 
05/05/2018 

Término 
30/12/2019 30/05/2018 

Evolução:  

Demandante: Diretoria de Educação a Distância 

Líder do Projeto: Adonias Soares da Silva Júnior 
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