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Projeto Institucionalização da EaD 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

 

- edital de Facilitadores da Capacitação EaD 
lançado em parceria com a DGP. 

 

 
 
 

 

 

 

. 

- Planejamento redirecionado com 
questões de atraso na liberação 
orçamentária. A DEAD  executará a  
capacitação para EaD – Módulo I na data 
de 22 a 26/10/2018. 
 

- Execução da Capacitação para EaD – 
Módulo I  - na data de 22 a 26/10/2018. 

 

- Organização do Módulo II – Práticas 
pedagógicas para oferta de cursos EaD. 
Organizar calendários junto aos Diretores 
Gerais, registrar no CODIR. 

                                51% 

Início 
05/09/2018 

Término 
30/12/2019 30/09/2018 

Evolução:  

Demandante: Diretoria de Educação a Distância 

Líder do Projeto: Adonias Soares da Silva Júnior 
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