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Projeto Institucionalização da EaD 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

- Trabalho de articulação com os 
Diretores Gerais com o intuito de definir 
o calendário para Capacitação EaD – 
Módulo II, tendo em vista que os campi 
não conseguiu formar turmas para 
execução neste segundo semestre. 
Dessa forma o mês de novembro está 
reservado para articulação junto aos 
campi objetivando fechamento do 
calendário. 

- Equipe de Facilitadores selecionados e 
definidos. 

 

 
 
 

 

 

 

. 

- Organizar as ementas e enviar para os 
facilitadores. 

- Aguardando a resposta dos DG’s 
(Memorando circular enviado) quanto a 
definição das datas para execução do 
Módulo II (Prática pedagógicas para 
ofertas de cursos EaD), o qual 
acontecerá no primeiro semestre de 
2019. 

- Foi realizada uma formação 
complementar para atuação na EaD 
realizada com os coordenadores UAB 
durante o I Congresso Amazônico 
EaD/IFRO. 
 
 

- Organização do Módulo II – Práticas 
pedagógicas para oferta dos cursos EaD. 
Organizar calendários junto aos 
Diretores Gerais. 

- Enviar ementas e calendários aos 
Facilitadores. 

                                55% 

Início 
05/11/2018 

Término 
30/12/2019 30/11/2018 

Evolução:  

Demandante: Diretoria de Educação a Distância 

Líder do Projeto: Adonias Soares da Silva Júnior 
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