


Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Projeto Modernização da Gestão – Política de Gestão de Riscos

Evolução:



Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Maria Fabíola M. da Assumpção Santos

Principais Realizações:

Etapa 1 – Concepção

- **Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO :**
 - Publicação da Portaria do GT da Política de Gestão de Riscos.
 - Criação do processo no SEI para acompanhamento e publicidade.
 - Reuniões de análise das novas Legislações publicadas pelos MEC e pela CGU.
- **Capacitação de Gestão In Company**

Ponto de Atenção:

- **Capacitação:** O curso de Gestão de Risco *IN Company* foi marcado para os dias 5,6 e 7 de novembro. *Procedeu -se assim os convites para os Campi do IFRO enviarem seus representantes, os membros do grupo de trabalho de revisão da Política de gestão de riscos e para todas as Pró-Reitorias, Diretorias Distêmicas, e assessorias do Reitor.*

Próximos Passos:

Etapa 1 – Concepção

- **Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO :**
 - Disponibilização para contribuição da comunidade interna e externa.
 - Encaminhamento para aprovação do órgão colegiado competente.