




Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 27 de novembro 2018

Modernização da Gestão – construção do Plano Diretor de tecnologia da Informação - PDTI

Evolução:



Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Maria Fabíola M. da Assumpção Santos

Principais Realizações:

Reformulação da estrutura do Comitê Gestor de TI:

- Foi solicitado a revogação da portaria **PORTARIA Nº 642, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011**, e Considerado como membros titulares e suplentes do Comitê Gestor de TI aqueles positivados no Art. 3º, § 1º, § 2º e § 3º, de acordo com o regimento interno aprovado pela resolução 27/CONSUP/IFRO/2011.

Ponto de Atenção:

Próximos Passos:

Capacitação de pessoal da TI e EqEPDTI em elaboração de PDTI:

Consolidar documentos de referência;

Identificar estratégias da organização;

Identificar princípios e diretrizes.