


Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 08/de maio de 2018

Projeto Modernização da Gestão – Política de Gestão de Riscos

Evolução:



Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Maria Fabíola M. da Assumpção Santos

Principais Realizações:

Etapa 1 – Concepção

- **Reunião de Lançamento do Projeto:** O correu durante o 45º CODIR.
- **Plano de Gerenciamento do Projeto:** foi concluído em 08/05/2018.
- **Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO :**
 - Publicação da Portaria do GT da Política de Gestão de Riscos.
 - Criação do processo no SEI para acompanhamento e publicidade.

Ponto de Atenção:

- **Portaria 1.089** do Ministério da Transparência (CGU), que trata da implantação do Programa Integridade. A existência desse normativa provocará alterações no escopo do projeto. O novo escopo será apresentados assim que possível para análises e deliberações.

Próximos Passos:

Etapa 1 – Concepção

- **Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO :**
 - Reuniões de análise das novas Legislações publicadas pelos MEC e pela CGU.
 - Elaboração da Política de Gestão de Riscos do IFRO.

OBS: Revisar Escopo do projeto para adequação a portaria 1.089.