




Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 27 de setembro 2018

Modernização da Gestão – construção do Plano Diretor de tecnologia da Informação - PDTI

Evolução:



Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Maria Fabíola M. da Assumpção Santos

Principais Realizações:	Ponto de Atenção:	Próximos Passos:
Definir abrangência e período do PDTI: <ul style="list-style-type: none"> 2019/2020; Definir Equipe de Elaboração do PDTI – EqEPDTI: <ul style="list-style-type: none"> Definido através da portaria N. 2326/REIT-CGAB/IFRO. 		Reformulação da estrutura do Comitê Gestor de TI: