




Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 26 de outubro 2018

Modernização da Gestão – construção do Plano Diretor de tecnologia da Informação - PDTI

Evolução:



Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Maria Fabíola M. da Assumpção Santos

Principais Realizações:

- Definir abrangência e período do PDTI:
- 2019/2020;
- Definir Equipe de Elaboração do PDTI – EqEPDTI:
- Definido através da portaria N. 2326/REIT-CGAB/IFRO.

Ponto de Atenção:

Próximos Passos:

Reformulação da estrutura do Comitê Gestor de TI: