


Modernização da Gestão – construção do Plano Diretor de tecnologia da Informação - PDTI

Evolução:



| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Demandante: | Uberlando Tiburtino Leite |
| Líder do Projeto: | Maria Fabíola M. da Assumpção Santos |

| Principais Realizações: | Ponto de Atenção: | Próximos Passos: |
|---|--------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> capacitação da EqEPDTI em elaboração de PDTI: <i>foi realizada em Porto Velho entre os dias 10 e 12 de dezembro pela RNP.</i> Consolidar documentos de referência: <i>Compartilhado entre os membros da comissão;</i> Identificar estratégias da organização; Identificar princípios e diretrizes; | | <p>Fase de Diagnósticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analisar resultados do PDTI anterior; Analisar referencial estratégico de TIC; Analisar a organização da TI no âmbito do Instituto Federal de Rondônia; |