


# Relatório de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 13 de julho de 2018

## Projeto IFRO SEM FRONTEIRAS

### Evolução:



**Demandante:** Uberlando Tiburtino Leite

**Líder do Projeto:** Laura Borges Nogueira

#### Principais Realizações:

- Etapa 1, Entrega 2: Minuta do Manual do aluno estrangeiro elaborada.
- Etapa 6, Entrega 1: Planejamento da capacitação em metodologia de atendimento a alunos estrangeiros concluída.
- Etapa 3, Entrega 1: Minuta do Termo de cooperação com a Universidad Andina del Cusco (UAC) aprovado no IFRO e na UAC.
- Etapa 4, Entrega 1: Seleção do Edital Pipeex nº 20/2018 em andamento.

#### Ponto de Atenção:

- Etapa 6, Entrega 2: Estamos esperando a resposta da Assessoria Internacional, Gabinete do Ministro da Educação - AI/GM/MEC sobre a disponibilidade de agenda deles para a oferta da capacitação.

#### Próximos Passos:

- Etapa 2, Entrega 1: Elaborar minuta da do novo Regulamento de Mobilidade Estudantil.
- Etapa 1, Entrega 2: Enviar minuta do Manual do aluno estrangeiro para os membros da comissão para coleta de sugestões.
- Etapa 3, Entrega 1: Organizar reunião para assinatura do Termo de Cooperação com Univesidad Andina del Cusco.
- Etapa 4, Entrega 1: Colocação dos alunos selecionados pelo Edital Pipeex nº 20/2018 nas instituições de destino.