


Relatório de Acompanhamento de Projetos IFRO para TODOS

Projeto IFRO para TODOS

Evolução:



Demandante: Comunidade Acadêmica

Líder do Projeto: John Alison Ribeiro da Costa Maia

Principais Realizações:

Etapa 1 – Alinhamento

- Devido à grande demanda de serviços no setor DEINF, o Projeto Estratégico em questão não teve atividades significantes desenvolvidas.

Ponto de Atenção:

- Fluxo de viagens e demandas no setor para análise/fiscalização de obras, bem como elaboração de projetos de engenharia e arquitetura dificultam o andamento do Projeto Estratégico;
- Cabe ressaltar a urgência de produção de projetos de engenharia para licitações, a fim de garantir a execução do orçamento do exercício 2018.

Próximos Passos:

Etapa 1 – Alinhamento

- É necessário fazer a readequação das atividades a fim de garantir o cumprimento das atividades propostas no Cronograma do Projeto Estratégico.*
- Necessário adequar o cronograma do Projeto Estratégico e ainda buscar alternativas que garantam jornada de trabalho suficiente para o seu cumprimento.*