


Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 27 de dezembro de 2018

PROJETO ESTRATÉGICO IFRO NA COMUNIDADE

Evolução: (Nem todos os *campi* informaram o alcance ainda, de modo que os índices são virtualmente bem maiores.)



Demandante: Pró-Reitoria de Extensão

Líder do Projeto: Sergio Francisco Loss Franzin

Principais Realizações:

RESULTADOS ACUMULADOS NO MÊS

- Meta 1: Cursos FIC realizados em Ariquemes (7), Cacoal (5), Colorado (1), Guajará (11), Jaru (6), Ji-Paraná (3), Porto Velho Calama (2), Porto Velho Zona Norte (4) e Vilhena (6)
- Meta 2: Projetos de extensão tecnológica executados ou em execução nos *campi* Ariquemes (22), Cacoal (30), Colorado (9), Guajará (19), Jaru (11), Ji-Paraná (13), Porto Velho Calama (10), Porto Velho Zona Norte (9) e Vilhena (2*)
- Meta 3 (era a 4 na versão anterior do projeto): Realização de eventos nos *campi* Ariquemes (9), Cacoal (5), Colorado (3), Guajará (11), Jaru (8), Ji-Paraná (2), Porto Velho Calama (10), Porto Velho Zona Norte (5) e Vilhena (0)

* Dado não registrado pelo Câmpus, mas deduzido por haver projetos selecionados no edital da Proex.

Ponto de Atenção:


- Meta 1: Alguns cursos estão ainda em andamento.
- Meta 2: Alguns projetos estão ainda em andamento.
- Em todos os casos, ainda não houve um acompanhamento *in loco* da realização dos projetos, cursos e eventos.
- Nem todas as ações foram registradas pelos *campi* nas planilhas de controle compartilhadas.

Próximos Passos:

- Meta 1: Certificação, conclusão dos cursos em andamento e desenvolvimento de novos cursos.
- Meta 2: Conclusão dos projetos em andamento e desenvolvimento de novos projetos.
- Meta 3: Realização de novos eventos.

PROJETO ESTRATÉGICO IFRO NA COMUNIDADE

Evolução: (Nem todos os *campi* informaram o alcance ainda, de modo que os índices são virtualmente bem maiores.)




Demandante:	Pró-Reitoria de Extensão
Líder do Projeto:	Sergio Francisco Loss Franzin

Principais Realizações:	Ponto de Atenção:	Próximos Passos:
<p>RESULTADOS ACUMULADOS NO MÊS</p> <ul style="list-style-type: none"> Meta 4 (antes, a 5): Não há ações realizadas ainda. Meta 5 (antes, a 6): Foi aprovado um projeto de implantação de Incubadora de Empresas no edital da Proex. Meta 6 (antes, a 7): Ainda não há inclusão de novas empresas em pré-incubação ou incubação. Meta 7 (antes, a 8): Quatro editais lançados: Edital 4/2018, para práticas esportivas e artístico-culturais, com 17 projetos; Edital 6/2018, de tecnologias sociais, com 13 projetos; Edital 8/2018, do Concurso de Produção e Declamação de Poemas; Edital 12/2018, de implantação de novas Incubadoras de Empresas. 	<ul style="list-style-type: none"> Meta 4: A ação requer instrução da Pró-Reitoria de Extensão e será realizada nos <i>campi</i>. Meta 5: O edital foi executado; uma nova incubadora foi implantada. Meta 6: O Câmpus Porto Velho Calama lançou um novo edital de seleção de empreendimentos para incubação. Meta 7: Os editais foram executados ou estão em execução. 	<ul style="list-style-type: none"> Meta 4: Um modelo de Núcleo de Estudos Temáticos será elaborado e integrado a um edital. Meta 5: Avaliação dos projetos, liberação de recursos e implantação das novas incubadoras. Meta 6: Pré-incubação de novos empreendimentos, a partir de 2019. Meta 7: Execução de projetos de todos os editais.

PROJETO ESTRATÉGICO IFRO NA COMUNIDADE

Evolução: (Nem todos os *campi* informaram o alcance ainda, de modo que os índices são virtualmente bem maiores.)



Demandante: Pró-Reitoria de Extensão

Líder do Projeto: Sergio Francisco Loss Franzin

Principais Realizações:	Ponto de Atenção:	Próximos Passos:
<p>RESULTADOS ACUMULADOS NO MÊS</p> <ul style="list-style-type: none"> Meta 8 (antes, a 9): Lançamento de dois editais de pesquisa aplicada. Meta 9 (antes, a 10): Lançamento de dois editais de ensino. Meta 10 (antes, a 11): As atividades ainda não foram iniciadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Meta 8: Os projetos já foram selecionados e estão em execução. Requerem acompanhamento. Meta 9: Os projetos já foram selecionados e estão em execução. Requerem acompanhamento. Meta 10: A meta depende da elaboração de uma proposta de submissão. 	<ul style="list-style-type: none"> Meta 8: Desenvolvimento, avaliação e conclusão dos projetos; prestação de contas. Meta 9: Desenvolvimento, avaliação e conclusão dos projetos; prestação de contas. Meta 10: Elaborar a proposta de submissão do Grupo de Pesquisa em Arranjos Produtivos Locais.