


Relatório de Acompanhamento de Projetos **INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EAD**

Porto Velho, 05 de maio de 2018

Projeto Institucionalização da EaD

Evolução:



Demandante: Diretoria de Educação a Distância

Líder do Projeto: Adonias Soares da Silva Júnior

Principais Realizações:

ETAPA 1 - ESTRUTURAÇÃO DA DEAD

1.2 Recursos Humanos

- Articulação com os diretores gerais objetivando a indicação dos Coordenadores de EaD nos campi:
- Todos os diretores indicaram os CEAD's dos campi.
- Criação de Equipe de trabalho responsável pela execução do Projeto Estratégico, formalizado por meio de Portaria institucional.

Etapa II (Capacitação de servidores)

- Reunião de planejamento sobre a capacitação com a equipe dos campi.

Ponto de Atenção:

- Portaria dos CEAD'S formalizada
- GT criado para execução das atividades planejadas.

Próximos Passos:

- Intensificar o planejamento da capacitação para EaD