

## TERMO DE ENCERRAMENTO

**PROCESSO SEI N° 23243.011666/2018-73**  
**DOCUMENTO SEI N° 0678172**  
**INTERESSADO(S): DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA**

### TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

#### 1. INFORMAÇÕES INICIAIS

<b>Título do projeto:</b>	INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EAD
<b>Demandante:</b>	Diretoria de Educação a Distância
<b>Líder do projeto:</b>	Adonias Soares da Silva Júnior
<b>Equipe de desenvolvimento:</b>	<b>PORTARIA N° 968/REIT - CGAB/IFRO, DE 17 DE ABRIL DE 2018</b>
<b>Áreas envolvidas :</b>	Pró-Reitoria de Ensino e Diretoria de Gestão de TI
<b>Período de execução:</b>	2018.1 a 2019.2
<b>Valor previsto:</b>	R\$ 474.603,00
<b>Valor executado:</b>	-

#### 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Cooperar para permanência legal, expansão e desenvolvimento de uma proposta pedagógica consistente, e fornecer subsídios para que os campi se apropriem do tema EaD e ofertem cursos com esforço próprio.

#### 3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

- Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância

#### 4. ENTREGAS DO PROJETO

**QUANTO A ETAPA 1 - ESTRUTURAÇÃO DA DEAD**

a) **Equipe** estruturada com 5 (cinco) servidores efetivos, realocamos a Coordenação da Rede E-tec na estrutura da DEAD e implantamos a Coordenação da UAB/IFRO, por ocasião da adesão ao sistema UAB em fevereiro de 2018.

b) **Nos campi**, em articulação com os Diretores Gerais, conseguimos a nomeação por portaria dos **Coordenadores de Educação a Distância - CEAD's** com as atribuições definidas nos regimentos internos dos campi (grande avanço para o processo de Institucionalização);

c) **Quanto ao espaço físico**: com o novo prédio da Reitoria, foi disponibilizado uma sala, bem como adquirimos uma estrutura com mobiliário e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades da DEAD;

## **QUANTO A ETAPA 2 - FORMAÇÃO DA EQUIPE**

A equipe da DEAD realizou diversas **Formações** no período de fevereiro de 2018 a junho de 2019, **capacitando mais de 350 servidores** para atuação na EaD em todos os **campi e Polos parceiros**, conforme certificações a atividades ancoradas nos seguintes processos SEI: Processo SEI **23243.015343/2018-59** - Capacitação EaD - set/2018; Processo SEI **23243.017201/2018-26** - Capacitação EaD - processo seletivo facilitadores - dgp módulos I e II - Capacitação EaD; Processo SEI **23243.016540/2018-95** - Capacitação EaD - convite para os coordenadores de polo nos 18 municípios onde não há campus; Processo SEI **23243.004884/2019-32** - Certificação Capacitação EaD - módulo II (campus Zona Norte); Processo SEI **23243.004875/2019-41** - Certificação de facilitadores - Capacitação EaD módulo II 2019 ; Processo SEI **23243.004677/2019-88** - Certificação Capacitação EaD (módulo II) - campus Vilhena; Processo SEI **23243.004641/2019-02** - Certificados curso de Capacitação EaD - módulo II - Colorado do Oeste; Processo SEI **23243.004625/2019-10** - Certificação Capacitação EaD módulo II - campus Calama; Processo SEI **23243.004390/2019-58** - Certificação capacitação ead - módulo II - campus Cacoal; Processo SEI **23243.004294/2019-18** - certificados de Capacitação EaD módulo II (participantes) - Guajará Mirim; Processo SEI **23243.003099/2019-62** (Certificados Formação para atuação na EaD / TV) ; Processo SEI **23243.012627/2019-74** (Certificados Formação para atuação na EaD / TV).

## **QUANTO A ETAPA 3 - APRIMORAR / AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS (PROJETO HOME STUDIO)**

a) Com o contingenciamento dos recursos federais na Educação, a 3ª etapa (aquisição dos equipamentos / software) restou prejudicada, embora o projeto (Home Studio) já esteja pronto e em fase de discussão / adequação nos campi, conforme processo **SEI 23243.003571/2019-67**;

b) Dessa forma, conforme orientação da PRODIN / DPLAN e aprovação no CODIR, a 3ª etapa será transformada em um "novo" projeto com a adequação do cronograma de execução, bem como sua execução orçamentária será condicionada a liberação dos recursos;

## OUTROS RESULTADOS POSITIVOS PARA EAD / IFRO

a) Projeto **Biblioteca digital** do IFRO, aquisição por meio do processo SEI 23243.005199/2018-42;

b) **Crescimento significativo de mais de 100% do números de polos EaD implantados**, passando de 18 para **48 municípios parceiros (92% dos municípios do Estado)**, conforme processos SEI:23243.010833/2019-40; 23243.013177/2017-75; 23243.012355/2019-11; 23243.010844/2019-20;

c) **28 (vinte e oito) Termos de parcerias** formalizados, conforme ancorados no Processo SEI 23243.010833/2019-40; 23243.013177/2017-75; 23243.012355/2019-11e 23243.010844/2019-20;

d) Adesão ao **Sistema da Universidade Aberta do Brasil - UAB** com a oferta inicial de 500 vagas para cursos superiores EaD em todo o Estado;

e) Inserção do IFRO no cenário nacional com a participação em **Projeto de Formação de Professores em rede** com cursos EaD;

f) Participação do IFRO em projeto nacional para oferta de curso de **pós-graduação EaD** em rede, a convite da **SETEC**, considerando o destaque do IFRO na EaD e projetos em rede;

g) **Projeto Home Studio – Estúdio EaD em cada campus/IFRO** (Processo SEI 23243.003571/2019-67);

h) **Projeto reestruturação dos Polos** (Processo SEI 23243.009202/2019-88 );

i) **Projeto Formação continuada** para atuação na EaD;

j) **Projeto Polo Internacional (EaD)** - implantação do primeiro Polo da Rede Federal - **Parceria Brasil - Bolívia** (em andamento - Processo SEI 23243.012355/2019-11)



Documento assinado eletronicamente por **Adonias Soares da Silva Junior, Diretor(a) de Educação a Distância**, em 04/09/2019, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uberlando Tiburtino Leite, Reitor**, em 13/09/2019, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0678172 e o código CRC 85472423.

---

**Referência:** Processo nº 23243.011666/2018-73

SEI nº 0678172