



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

PRORROGAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL 21/2019/2019/COL - CGAB/COL - DG/COL

PROCESSO SEI Nº 23243.012944/2019-91

DOCUMENTO SEI Nº 0666457

INTERESSADO(S): DEPARTAMENTO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, CHEFIA DE GABINETE DE COLORADO DO OESTE

PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EDITAL Nº21/2019/COL - CGAB/IFRO, DE 24 DE JUNHO DE 2019

Edital para Seleção de Projetos Integrados de Pesquisa e Ensino para o IFRO - *Campus* Colorado do Oeste

A DIREÇÃO GERAL DO *CAMPUS* COLORADO DO OESTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, por meio do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (DEPESP), torna pública a **PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO** do presente Edital, para possibilitar maior participação de servidores e acadêmicos em ações de pesquisa e ensino para o IFRO - *Campus* Colorado do Oeste. As alterações são apresentadas no quadro a seguir:

Quadro. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	Direção Geral	25 de junho de 2019
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	25 de junho a 02 de setembro de 2019
Homologação das Inscrições	DEPESP e Direção Geral	03 de setembro de 2019
Recursos	Coordenador da proposta	até 05 de setembro de 2019
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP e Direção Geral	06 de setembro de 2019
Análise das Propostas	Avaliadores	09 a 23 de setembro de 2019
Resultado Parcial	DEPESP e Direção Geral	24 de setembro de 2019
Recursos	Coordenador da proposta	Até 26 de setembro de 2019
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP e Direção Geral	27 de setembro de 2019
Implementação da Taxa de Bancada*	DEPESP, Direção Geral e DPLAD	30 de setembro a 03 de outubro de 2019
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	30 de março de 2020
Entrega do Relatório Final	Coordenador do projeto	30 de outubro de 2020
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	30 de outubro de 2020
Entrega do Comprovante de Submissão ou Aprovação de Artigo Científico	Coordenador do projeto	29 de março de 2021

*Dependendo da disponibilidade orçamentária e financeira para execução das propostas.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Aurélio Anequine de Macedo, Diretor(a) Geral**, em 26/08/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0666457** e o código CRC **FD0DC29D**.