

**CRONOGRAMA DO EDITAL 39/2022 (ATUALIZAÇÃO)**

**PROCESSO SEI Nº 23243.011589/2022-38**  
**DOCUMENTO SEI Nº 1889414**

**O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO)**, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei n.º 8.745/93 e suas alterações, Lei n.º 12.772/12, Decreto n.º 7.312/10, por meio da Diretoria de Ensino (DE), **TORNA PÚBLICA a ATUALIZAÇÃO do Cronograma do Edital 39/2022 - Projeto de fomento às atividades/ações de ensino - IFRO/Porto Velho Calama (SEI 1703367).**

**1. DA ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA**

1.1. Tendo em vista o **Edital 39/2022 - Projeto de fomento às atividades/ações de ensino - IFRO/Porto Velho Calama**, fica atualizado o cronograma (Anexo I), conforme abaixo.

1.2. Não haverá disponibilização de recursos extras para pagamento de taxa de bancada e de bolsas para estudantes, para o período de dilação deste cronograma, além do já empenhado/pago.

**ANEXO I - CRONOGRAMA ATUALIZADO**

ETAPA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PERÍODO
Inscrições	Publicação do Edital	Diretoria de Ensino	01/09/2022
	Submissão de projetos	Interessado	De 01 a 16/09/2022 (até 23h59)
Pré-Seleção	Análise do atendimento aos critérios para submissão	Comissão	19 e 20/09/2022
	Resultado preliminar da Pré-seleção	Comissão	20/09/2022
	Recursos contra Etapa Pré-seleção	Interessado	21/09/2022
	Resultado dos Recursos e Homologação da Etapa de Pré-Seleção	Comissão	22/09/2022
Seleção	Análise dos Projetos de Ensino	Comissão	De 23 a 27/09/2022
	Resultado preliminar dos projetos selecionados	Comissão	28/09/2022
	Recursos contra Etapa Seleção preliminar	Interessado	29/09/2022
	Resultado dos Recursos e Homologação do Resultado Final da Seleção	Comissão	30/09/2022
Execução e Prestação de Contas	<b>Execução das Atividades</b>	<b>Participantes</b> (coordenador, colaboradores e bolsista)	<b>03/10/2022 a 28/04/2023</b>
	Prazo final para ajustes na execução financeira (ajustes no empenho) e devolução de recursos	Coordenador do projeto	09/12/2022
	Prestação de Contas - Elaboração do Relatório Final	Coordenador e estudante bolsista (com apoio do coordenador)	28/03 até 27/04/2023
	Análise dos Relatórios Finais da Prestação de Contas e avaliação do projeto por coordenador e comissão designada pelo Diretor-Geral	Coordenador e Comissão	Até <b>06/06/2023</b>
	Emissão de certificados para os participantes	Comissão	A partir de <b>26/06/2023</b>



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pereira Leocádio, Diretor(a) Geral**, em 24/03/2023, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1889414** e o código CRC **57BC6714**.