

## TERMO DE ENCERRAMENTO

**PROCESSO SEI Nº 23243.013483/2018-92**

**DOCUMENTO SEI Nº 0799785**

**INTERESSADO(S): PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

### TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

#### 1. INFORMAÇÕES INICIAIS

<b>Título do projeto:</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO</b> - Desenvolvimento do Plano Diretor de tecnologia da Informação - PDTI IFRO
<b>Demandante:</b>	Uberlando Tiburtino Leite
<b>Líder do projeto:</b>	Maria Fabiola M. da A. Santos
<b>Equipe de desenvolvimento:</b>	<b>PORTARIA Nº 2623/REIT - CGAB/IFRO, DE 24 de Outubro de 2018</b>
<b>Áreas envolvidas :</b>	Reitoria e Campi
<b>Período de execução:</b>	2018.2 a 2019.1
<b>Valor previsto:</b>	R\$ 20.699,00
<b>Valor executado:</b>	R\$ 12.288,00

#### 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O desenvolvimento do Plano Diretor de tecnologia da Informação - PDTI em atendimento a legislação vigente e conformidade com o manual do SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação) aponta o caminho para construção de um processo de planejamento que possibilite melhor utilização dos recursos públicos, financeiros e humanos, destinados à área de tecnologia da informação, alinhados com os objetivos institucionais, dando segurança aos gestores institucionais no planejamento e tomada de decisão.

#### 3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

- Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.
- Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

- Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

#### 4. ENTREGAS DO PROJETO

1. Composição da equipe de elaboração do Plano.
  - Comissão composta por um representante de TI de cada unidade do IFRO além de representantes da área de planejamento e da área de administração do IFRO
2. Capacitação da equipe.
  - Contratação de capacitação in company para os membros da comissão de elaboração do PDTIC 2019-2022.
3. Avaliação dos Resultados do PDTI 2016-2018.
  - Fase crítica do plano de elaboração do PDTIC onde é realizada a análise do Plano Diretor anterior a fim de identificar as ações planejadas e sua execução.
4. Elaboração do Referencial Estratégico de TIC
  - Para a construção deste plano, observou-se a necessidade de construção do Planejamento Estratégico de TIC visto que a vigência do plano anterior encerrava no ano de elaboração deste PDTIC.
  - Identificação dos objetivos estratégicos de TIC e seu alinhamento aos objetivos estratégicos institucionais.
5. Realização do Inventário de Necessidades de TIC.
  - O levantamento das necessidades de recursos, serviços e processos do IFRO, foi realizado para identificação das necessidades de TIC e planejamento das ações da TI para 2019 a 2022.
6. Elaboração do Plano de Ações e Metas
  - Mediante a identificação das Necessidades, foi elaborado o Plano de Ações e Metas da TIC e seus indicadores.
  - Definição de ações claras e metas com prazos bem definidos
7. Elaboração do Plano de Gestão de Pessoas
  - O Plano de Capacitação de TIC do IFRO será objeto de uma análise conjunta com as áreas de TIC e a área de gestão de pessoas e resultarão no quantitativo e na qualificação dos recursos humanos necessários para o alcance das metas e das ações estabelecidas.
8. Elaboração do Plano Orçamentário
  - O planejamento orçamentário da TIC do IFRO consiste em estimar a necessidade financeira em relação aos investimentos, manutenção de equipamentos, contratação de serviços e material de consumo.
9. Elaboração do Plano de Gestão de Riscos
  - Foram identificados os principais riscos para a execução do PDTIC a fim de monitorá-los e mitigá-los.
10. Aprovação pelo Comitê Gestor de TIC do IFRO
  - Composto pela alta gestão, o Comitê gestor de TIC é responsável pelas as decisões estratégicas da TIC do IFRO.
11. Aprovação pelo Conselho Superior
  - RESOLUÇÃO Nº 55/REIT - CONSUP/IFRO, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019
12. Alinhamento de estratégia de execução do plano entre os gestores de TIC e Dirigentes do IFRO.
  - Definido no encontro dos gestores de TIC a estratégia a ser adotada para a execução na íntegra do que fora proposto no plano de ações e metas.
  - Apresentado e aprovado na última reunião do comitê gestor de TIC o alinhamento planejado para monitoramento e controle na execução do Plano para o ano de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Erlan Fonseca de Souza, Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação**, em 27/12/2019, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Fabiola Moraes da Assumpção Santos, Pró-Reitor(a) de Desenvolvimento Institucional**, em 30/12/2019, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uberlando Tiburtino Leite, Reitor**, em 04/03/2020, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0799785** e o código CRC **4A2F25BF**.

---

**Referência:** Processo nº 23243.013483/2018-92

SEI nº 0799785