


Relatório de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 16 de agosto de 2018

Projeto IFRO SEM FRONTEIRAS

Evolução:



Demandante: Uberlando Tiburtino Leite

Líder do Projeto: Laura Borges Nogueira

Principais Realizações:

- Etapa 1, Entrega 2: Minuta do Manual do aluno estrangeiro em elaboração.
- Etapa 6, Entrega 1: Capacitação em metodologia de atendimento a alunos estrangeiros concluída.
- Etapa 4, Entrega 1: Seleção do Edital Pipeex nº 20/2018 finalizada com sucesso.

Ponto de Atenção:

- Etapa 6, Entrega 2: Estamos esperando a resposta da Assessoria Internacional, Gabinete do Ministro da Educação - AI/GM/MEC sobre a disponibilidade de agenda deles para a oferta da capacitação.
- Etapa 2, Entrega 1: Elaboração da primeira minuta da reformulação do Regulamento de Mobilidade Estudantil ainda não foi iniciada.
- Etapa 3, Entrega 1: Já enviamos data tentativa para a visita a Universidad Andina del Cusco para assinatura do Termo de Cooperação. Aguardamos resposta.

Próximos Passos:

- Etapa 2, Entrega 1: Elaborar minuta da do novo Regulamento de Mobilidade Estudantil.
- Etapa 1, Entrega 2: Enviar minuta do Manual do aluno estrangeiro para os membros da comissão para coleta de sugestões.
- Etapa 3, Entrega 1: Organizar reunião para assinatura do Termo de Cooperação com Univesidad Andina del Cusco.
- Etapa 4, Entrega 1: Publicação de edital para mobilidade internacional de alunos de Ensino Médio e servidores.