


# Relatório de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2019

## Projeto IFRO SEM FRONTEIRAS

### Evolução:



<b>Demandante:</b>	<b>Uberlando Tiburtino Leite</b>
<b>Líder do Projeto:</b>	Laura Borges Nogueira

Principais Realizações:	Ponto de Atenção:	Próximos Passos:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etapa 2 em atraso. O ROA precisa ser alterado para que a mobilidade estudantil no IFRO , principalmente o recebimento de alunos, possa ser regularizado. Somente após isso a entrega poderá ser feita.</li> <li>▪ Etapa 1, Entrega 2: Depende também do disposto acima, sobre o ROA.</li> <li>▪ Etapa 5: Iniciou-se o levantamento de dados para a elaboração do relatório.</li> <li>▪ Etapa 6, entrega 2: Foi feito novamente contato com a Assessoria Internacional do MEC. Estamos aguardando resposta.</li> </ul>	