

PLANO DO PROJETO 0573187

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do projeto:	IFRO para TODOS
Demandante:	Comunidade Acadêmica
Líder do projeto:	John Alison Ribeiro da Costa Maia
Áreas envolvidas	Todas as unidades do IFRO
Período de execução:	3 anos (2018.01 a 2020.02)
Valor previsto:	R\$ 53.001,00

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Instituto Federal de Rondônia possui um compromisso social com relação à cultura inclusiva, propondo diversas ações para a participação de pessoas com deficiência ou necessidade especial em suas unidades, oferecendo atendimento diferenciado, desde o acesso físico, e moldando seus recursos pedagógicos para atender à comunidade com a melhor qualidade possível. Nesse sentido, a instituição vem buscando readequar seus ambientes físicos, bem como promover novas tecnologias que forneçam a melhoria adequada aos seus espaços com vistas à inclusão social.

A proposta para a melhoria nesse amplo aspecto da acessibilidade é criar um manual padronizado dos ambientes do Instituto Federal de Rondônia que apresentará diretrizes para padronização da acessibilidade nos ambientes do IFRO, elaborando, a partir deste, um diagnóstico de acessibilidade física que forneça o suporte adequado na elaboração de novos projetos de infraestrutura de acesso aos campi.

Cabe ressaltar que atualmente o IFRO não possui quadro pessoal especializado no assunto, portanto, para iniciar o projeto, seria necessária a capacitação dos servidores para posteriormente atingir o objetivo principal: elaboração de Manual e Diagnóstico das unidades.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O projeto contribui diretamente com os seguintes objetivos estratégicos:

- a) Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;
- b) Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica;

4. PÚBLICO DO PROJETO

Todas as unidades do IFRO

5. EFEITOS DO PROJETO

A criação do manual padronizado de Acessibilidade e de diagnóstico das instalações físicas dos prédios do IFRO proporcionará:

- a) Diretrizes aos campi e Reitoria nos processos de contratação de empresas para elaboração de projetos e/ou execução de novas obras, possuindo padrões objetivos que garantirão a acessibilidade em novas edificações;

- b) Suporte aos campi e Reitoria na execução de ajustes necessários nas edificações existentes a fim de garantir acessibilidade em todas as edificações do IFRO;
- c) Cumprimento com qualidade no compromisso social em relação à cultura inclusiva.

6.PRODUTO FINAL

Manual de Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO e Diagnóstico das edificações existentes

ESCOPO DO PROJETO

1.ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto - EAP é uma ferramenta de comunicação que expõe, de forma sintética e direta, as principais entregas do projeto.. Ela está distribuída nas seguintes etapas:



2.ESCOPO DO PRODUTO

Para tornar clara sua compreensão é necessário um maior detalhamento. Definir escopo dos produtos corresponde à tradução dos requisitos funcionais dos produtos (clientes e beneficiários) em atributos mensuráveis. Assim, para cada entrega da EAP devem ser especificados seus requisitos. A esse conjunto de elementos denomina-se escopo do produto. Na sequência será apresentado o detalhamento de cada produto.

2.1. ETAPA 01: ALINHAMENTO

2.1.1. Reconhecimento do cenário Normativo e Institucional a respeito da Acessibilidade: Trata-se da verificação do cenário nacional acerca de normas e orientações referentes a Acessibilidade e conferência das condições atuais das edificações existentes, fazendo identificação prévia das principais demandas e dificuldades encontradas em cada *campus* e na Reitoria. Esta fase será finalizada quando forem elaborados os seguintes documentos: *Definição prévia de material bibliográfico que será utilizado durante o desenvolvimento do Projeto e Relatório sucinto da situação dos campi com apoio das Coordenações de Serviços Gerais e/ou atualização de relatórios existentes;*

2.1.2. Definição dos representantes de cada campus para criação de comissão: Trata-se de reuniões junto aos representantes máximo dos *campi* para apresentação da proposta constante neste Projeto e solicitação de indicação de no mínimo dois servidores (preferencialmente que estejam lotados no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais e Coordenação de Serviços Gerais), além da indicação de no mínimo dois servidores da DEINF – Diretoria de Engenharia e Infraestrutura, para

composição da comissão de elaboração de Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO, participando ativamente de todas as atividades previstas. Esta fase será finalizada quando forem elaborados os seguintes documentos: *Memorandos das Direções Gerais e Diretoria de Engenharia e Infraestrutura destinado à Coordenação do Projeto, indicando os servidores que irão compor a comissão de elaboração de Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO*

2.1.3. Designação de Comissão para Elaboração de Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO: Designar Comissão para Elaboração de Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO. A Comissão deverá promover meio de comunicação que facilite o contato, considerando a dificuldade ocasionada pela distância geográfica dos componentes da mesma. Esta fase será finalizada quando for emitida Portaria designando a referida comissão. É importante ainda que a portaria determine carga horária semanal que deverá ser dedicada pelo servidor às atividades da comissão, a fim de garantir o perfeito andamento das atividades.

2.2. ETAPA 02: CAPACITAÇÃO

2.2.1. Contratação de Empresa Especializada para Promoção de Capacitação *in company*: Consiste em contratar empresa especializada para realização da capacitação *in company*. Nesta fase a comissão deverá promover: *Definição de detalhes de contratação e Elaboração de Termo de Referência pela Comissão*

2.2.2. Promoção de Capacitação *in company* para os servidores dos *campi* e reitoria envolvidos no tema: Trata-se da realização de capacitação para os servidores lotados na Diretoria de Engenharia e Infraestrutura e os membros da Comissão para Elaboração de Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO tendo, no mínimo dois servidores de cada *campus* a fim de que o conteúdo abordado possa ser difundido em todas as unidades do IFRO. A fase será melhor planejada e executada com base nos dados obtidos nas fases anteriores. O conteúdo abordado deverá conter no mínimo os seguintes temas, compreendidos em uma carga horária mínima de 32 horas: *Princípios do Desenho Universal para criação de projetos acessíveis e sua importância; Leis e Normas atualizadas, relevantes à acessibilidade, seja para elaboração de projetos ou laudos técnicos; Demandas das pessoas com deficiência; Atendimento às leis e normas com qualidade de projeto, inclusive em edificações tombadas; Realizar vistoria e emitir laudos técnicos; Utilização de terminologias corretas; Projetos de acessibilidade de edifícios residenciais, comerciais, públicos e privados; Conceitos e projetos de ergonomia para ambientes corporativos; Oficina para elaboração de Plano de Trabalho da Comissão*

2.2.3. Definição de Plano de Trabalho: Trata-se de um documento que estabelece de forma detalhada as atividades, prazos e responsabilidades dos membros da comissão a fim de executar este projeto. Este documento deverá ser elaborado pela comissão, devendo haver tempo reservado para elaboração deste por meio de oficinas previstas no cronograma da capacitação. A fase será melhor planejada e executada com base nos dados obtidos nas fases anteriores.

2.3. ETAPA 03: ELABORAÇÃO

2.3.1. Elaboração de Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO: Consiste na elaboração do Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO pela Comissão, após participação no curso de capacitação *in company*, sendo iniciado durante a capacitação e tendo sua elaboração desenvolvida sem a necessidade de reunião dos membros da comissão, utilizando-se de mecanismos tal como o Google Drive para edição do manual, com a consultoria da empresa contratada, a fim de dar suporte à Comissão. Deverá constar no manual informações que facilitem a elaboração de diagnóstico das necessidades dos *campi* como um check-list, por exemplo. A fase será melhor planejada e executada com base nos dados obtidos nas fases anteriores e estará concluída com a elaboração dos seguintes documentos: *Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO e Portaria de Aprovação do Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO.*

2.4. ETAPA 04: DIAGNÓSTICO

2.4.1. Diagnóstico dos ambientes do IFRO e sugestão de melhoras com base no Manual elaborado: Esta etapa será executada por representantes dos *campi* com apoio da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura, utilizando-se de check list constante no Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO, indicando as condições atuais dos ambientes e apontando necessidades de ajustes, apontando futuras contratações de empresa especializada para reforma e adequação que se façam necessárias, a fim de possibilitar que os *campi* realizem os processos licitatórios para as referidas contratações. A fase será melhor planejada e executada com base nos dados obtidos nas fases anteriores e estará concluída com a elaboração dos seguintes documentos: *Relatório das edificações apresentando a situação de acessibilidade e Sugestões de melhora e adequações, ambos apresentados formalmente às Direções Gerais dos *campi*.*

RECURSOS E ORÇAMENTO DO PROJETO

Etapa	Ações	Insumos	Valor Unitário	Quantidade	Ação Orçam.	Valor
	Reconhecimento					

01 ALINHAMENTO	reconhecimento do cenário	-	-	-	-	-
	Definição dos representantes dos <i>campi</i> (Reunião com DG's) ¹	-	-	-	-	-
	Designação de Comissão	-	-	-	-	-
	Reunião Inicial da Comissão ²	Videoconferência	-	-	-	-
02 CAPACITAÇÃO	Capacitação <i>in company</i>	Empresa Especializada	300,00 R\$/h	32 h	4572	R\$ 9.600,00
	Definição de Plano de Trabalho ³	-	-	-	-	-
	Deslocamento Servidores	Diárias ⁴	R\$ 200,60	116 diárias	4572	R\$ 23.269,60
		Passagens ⁵	R\$ 240,00	40 passagens	4572	R\$ 9.600,00
03 ELABORAÇÃO	Elaboração de Manual Padronizado	-	-	-	-	-
04 DIAGNÓSTICO	Diagnóstico dos ambientes do IFRO	-	-	-	-	-
	Reunião para compilação de diagnóstico final dos campi	Diárias ⁶	R\$ 200,60	19 diárias	20RL	R\$ 3.811,40
		Passagens ⁷	R\$ 240,00	28 passagens	20RL	R\$ 6.720,00
Valor Total						R\$ 53.001,00

¹ Esta reunião deverá ocorrer aproveitando-se de momento em que haja reunião com todos os Diretores Gerais programada, a fim de evitar a necessidade de criar agenda exclusiva para tal e reduzir custos.

² Reunião realizada por videoconferência a fim de reduzir custos.

³ O Plano de Trabalho será elaborado mediante oficinas realizadas durante a capacitação *in company*.

⁴ Estimativa de 30 servidores, sendo de 2 a 4 por *campus*, participando da capacitação que deverá ocorrer no Município de Porto Velho. Desconsiderando as diárias referentes aos servidores lotados em Porto Velho (Reitoria, *campi* Calama e Zona Norte). O curso juntamente com definição do Plano de Trabalho deverá ocorrer em 4 dias. Deverão ser pagas 5 ½ para cada servidor, considerando o seu deslocamento.

⁵ Considerando-se passagem de R\$ 240,00. Valor do deslocamento do *campus* mais distante até o município de Porto Velho. Deslocamento estimado de 20 servidores.

⁶ Considerando o deslocamento de 14 servidores para o município de Porto Velho. Desconsiderando diárias referentes aos servidores lotados em Porto Velho (Reitoria, *campi* Calama e Zona Norte) e Ponderando que os servidores lotados em Ariquemes conseguem retornar no mesmo dia (devido à proximidade dos municípios), recebendo assim 1 diária e os demais 1 ½ diárias.

⁷ Considerando-se passagem de R\$ 240,00. Valor do deslocamento do *campus* mais distante até o município de Porto Velho. Deslocamento estimado de 14 servidores.

CRONOGRAMA DO PROJETO

MATRIZ DE ESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO									
ETAPA	AÇÕES	ENVOLVIDOS	ENTREGA	CRONOGRAMA GERENCIAL					
				2018.01	2018.02	2019.01	2019.02	2020.01	2020.02
		DEINF	Definição prévia de material				X		

01 ALINHAMENTO	Reconhecimento do cenário		bibliográfico						
		DEINF	Relatório sucinto da situação dos <i>campi</i>				X		
	Definição dos representantes dos <i>campi</i>	DEINF/DG's	Reuniões com <i>campi</i> e Memorando de indicação				X		
	Designação de Comissão	Gabinetes	Portaria designando Comissão				X		
02 CAPACITAÇÃO	Contratação de Empresa Especializada para Capacitação	Comissão	Definição de critérios para contratação de empresa especializada				X		
		PROAD	Contrato com Empresa Especializada				X		
	Capacitação <i>in company</i>	DGP/Comissão	Promoção de capacitação <i>in company</i>				X		
	Definição de Plano de Trabalho	Comissão	Plano de Trabalho da Comissão				X		
03 ELABORAÇÃO	Elaboração de Manual Padronizado	Comissão	Manual Padronizado de Acessibilidade nos Ambientes do IFRO				X	X	
04 DIAGNÓSTICO	Diagnóstico dos ambientes do IFRO	Comissão	Relatório das edificações						X
		Comissão	Sugestões de melhoras e adequações,						X

ELABORAÇÃO DO PLANO DO PROJETO

Elaborado por: **JOHN ALISON RIBEIRO DA COSTA MAIA** SIAPE: 2147080 **LUCIANA BATISTA DO PRADO** SIAPE: 2261699

APROVAÇÃO DO PLANO DO PROJETO

Aprovado por: **Jessica Cristina Pereira Santos**
Pró-Reitora de Administração



Documento assinado eletronicamente por **John Alison Ribeiro da Costa Maia, Líder do Projeto**, em 28/05/2019, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jessica Cristina Pereira Santos, Pró-Reitor(a) de Administração**, em 28/05/2019, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Batista do Prado, Arquiteto(a) e Urbanista**, em 13/06/2019, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uberlando Tiburtino Leite, Reitor**, em 29/08/2019, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0573187** e o código CRC **FD9DC005**.

Referência: Processo nº 23243.012445/2018-12

SEI nº 0573187