


Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 3 de setembro de 2018

PROJETO ESTRATÉGICO IFRO NA COMUNIDADE

Evolução: (Nem todos os *campi* informaram o alcance ainda, de modo que os índices são virtualmente bem maiores.)




| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Demandante: | Pró-Reitoria de Extensão |
| Líder do Projeto: | Sergio Francisco Loss Franzin |

| Principais Realizações: | Ponto de Atenção: | Próximos Passos: |
|--|---|--|
| <p>RESULTADOS ACUMULADOS NO MÊS</p> <ul style="list-style-type: none"> Meta 1: Cursos FIC realizados em Guajará-Mirim (9), Jaru (3), Ji-Paraná (1), Porto Velho Zona Norte (2). Meta 2: Projetos de extensão tecnológica executados ou em execução nos <i>campi</i> Guajará-Mirim (16), Jaru (1) e Porto Velho Zona Norte (6); Meta 3: Não há previsão para o ano de 2018. Meta 4: Realização de eventos nos <i>campi</i> Guajará-Mirim (11) e Porto Velho Zona Norte (5) | <ul style="list-style-type: none"> Meta 1: Alguns cursos estão ainda em andamento. Meta 2: Alguns projetos estão ainda em andamento. Em todos os casos, ainda não houve um acompanhamento <i>in loco</i> da realização dos projetos, cursos e eventos. | <ul style="list-style-type: none"> Meta 1: Certificação, conclusão dos cursos em andamento e desenvolvimento de novos cursos. Meta 2: Conclusão dos projetos em andamento e desenvolvimento de novos projetos. Meta 4: Realização de novos eventos. |

PROJETO ESTRATÉGICO IFRO NA COMUNIDADE

Evolução: (Nem todos os *campi* informaram o alcance ainda, de modo que os índices são virtualmente bem maiores.)




| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Demandante: | Pró-Reitoria de Extensão |
| Líder do Projeto: | Sergio Francisco Loss Franzin |

| Principais Realizações: | Ponto de Atenção: | Próximos Passos: |
|--|---|--|
| <p>RESULTADOS ACUMULADOS NO MÊS</p> <ul style="list-style-type: none"> Meta 5: Não há ações realizadas ainda. Meta 6: Foi lançado um edital de seleção de projetos para três novas Incubadoras de Empresas nos <i>campi</i> do IFRO. Meta 7: Ainda não há inclusão de novas empresas incubadas. Meta 8: Quatro editais lançados: Edital 4/2018, para práticas esportivas e artístico-culturais, com 17 projetos; Edital 6/2018, de tecnologias sociais, com 13 projetos; Edital 8/2018, do Concurso de Produção e Declamação de Poemas; Edital 12/2018, de implantação de novas Incubadoras de Empresas | <ul style="list-style-type: none"> Meta 5: A ação requer instrução da Pró-Reitoria de Extensão e será realizada nos <i>campi</i>. Meta 6: Foi lançado um edital com um modelo de projeto de implantação de incubadoras. Meta 7: A inclusão de novas empresas depende da implantação de novas incubadoras, neste ano. Meta 8: O Edital 8/2018 ainda está na fase de inscrições e se concluirá no Conpex/IFRO 2018. | <ul style="list-style-type: none"> Meta 5: Um modelo de Núcleo de Estudos Temáticos será elaborado e integrado a um edital. Meta 6: Avaliação dos projetos, liberação de recursos e implantação das novas incubadoras. Meta 7: Pré-incubação de novos empreendimentos, a partir de 2019. Meta 8: Execução de projetos de todos os editais e conclusão do Concurso de Poemas. |

PROJETO ESTRATÉGICO IFRO NA COMUNIDADE

Evolução: (Nem todos os *campi* informaram o alcance ainda, de modo que os índices são virtualmente bem maiores.)



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Demandante: | Pró-Reitoria de Extensão |
| Líder do Projeto: | Sergio Francisco Loss Franzin |

| Principais Realizações: | Ponto de Atenção: | Próximos Passos: |
|--|---|---|
| <p>RESULTADOS ACUMULADOS NO MÊS</p> <ul style="list-style-type: none"> Meta 9: Lançamento de dois editais de pesquisa aplicada. Meta 10: Lançamento de dois editais de ensino. Meta 11: As atividades ainda não foram iniciadas. | <ul style="list-style-type: none"> Meta 9: Os projetos já foram selecionados e estão em execução. Requerem acompanhamento. Meta 10: Os projetos já foram selecionados e estão em execução. Requerem acompanhamento. Meta 11: A meta depende da elaboração de um projeto. | <ul style="list-style-type: none"> Meta 9: Desenvolvimento, avaliação e conclusão dos projetos; prestação de contas. Meta 10: Desenvolvimento, avaliação e conclusão dos projetos; prestação de contas. Meta 11: Elaborar o projeto de implantação do Grupo de Pesquisa em Arranjos Produtivos Locais. |