



TERMO DE ENCERRAMENTO

PROCESSO SEI Nº 23243.010023/2018-11
DOCUMENTO SEI Nº 0796969
INTERESSADO(S): PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do projeto:	IFRO NA COMUNIDADE
Demandante:	Pró-Reitoria de Extensão
Líder do projeto:	Sergio Francisco Loss Franzin
Equipe de desenvolvimento:	Equipe da Proex e dos Departamentos de Extensão, que compõem a comissão designada pela Portaria 1.174/2018/REIT-CGAB/IFRO
Áreas envolvidas:	Pró-Reitoria de Extensão e Departamentos de Extensão dos <i>Campi</i> do IFRO
Período de execução:	1º Semestre de 2018 ao 1º Semestre de 2019
Valor previsto:	R\$ 1.186.780,00
Valor executado:	R\$ 1.176.780,00

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto "IFRO na Comunidade" integrou ações de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. Teve por objetivo geral identificar, reconhecer e atender as demandas pontuais e específicas das comunidades onde o IFRO se situa. Envolveu o desenvolvimento da pesquisa aplicada para orientar as atividades de extensão tecnológica e ensino profissionalizante, desde os cursos de extensão e formação inicial e continuada até a pós-graduação, além de outros serviços próprios da Instituição, como as assessorias, o fomento ao empreendedorismo, a transferência de tecnologias e outras ações.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

As ações deste projeto estão alinhadas com os objetivos estratégicos 11, 12 e 16 dispostos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período 2018–2022. O objetivo 11 consiste em fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, e o 12, em consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais. O resultado geral esperado está presente no objetivo 16, que é promover o desenvolvimento regional sustentável.

4. ENTREGAS DO PROJETO

O Projeto IFRO na Comunidade é uma proposta de intensificação das atividades de atendimento às demandas dos setores produtivos e comunidades. Havia metas previstas até o segundo semestre de 2022, mas elas foram redimensionadas para três semestres, até o primeiro semestre de 2019, conforme indica o quadro 1, de metas e entregas, com as respectivas observações a respeito do alcance e condições de atendimento.

Quadro 1 — Metas e entregas do projeto

Nº	Meta	Meta Inicial	Meta Ajustada	Entrega Mínima	Avaliação
1	Oferta de Cursos de Formação Inicial ou de Formação Continuada	110	34	49	A meta final foi superada, com 49 projetos apenas em 2018.
2	Desenvolvimento de projetos de extensão tecnológica com recursos dos Câmpus	94	34	106	O alcance envolve os projetos com recursos dos Câmpus e Reitoria, com 106 projetos apenas em 2018.
3	Desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada com recursos dos Câmpus	130	18	18	O alcance ultrapassou a meta ajustada.
4	Promoção de 49 eventos com base nos resultados das pesquisas de demanda ou, excepcionalmente, nos demais levantamentos	49	19	52	A meta foi superada já em 2018.
5	Implantação de Núcleos de Estudo e Extensão Tecnológica Temáticos	9	6	7	A meta ajustada foi atingida com o Edital 14/2019/Proex.
6	Implantação de Incubadoras de Empresas	8	6	1	As metas estão sendo reduzidas, em razão das dificuldades de provisão de pessoal para a gestão das incubadoras.
7	Incubação de empreendimentos	120	32	0	As incubadoras do IFRO estão passando por um processo de remodelagem de gestão e processos. As metas estão sendo reduzidas para atendimento às reais necessidades.
8	Editais de extensão tecnológica	20	8	9	Foram lançados dois editais para projetos esportivos e artístico-culturais, dois editais para projetos de empreendedorismo e tecnologias sociais, um edital para implantação de incubadoras, um edital para Núcleos Temáticos de Extensão, um edital para participação na <i>Campus Party Brasil</i> , uma chamada para o <i>Startup Weekend</i> e uma para o <i>Startup Weekend Agrotech</i> , além dos editais dos Câmpus.
	Editais de pesquisa				Esta é a quantidade mínima

9	Editais de pesquisa aplicada	10	4	4	Esta é a quantidade mínima de editais lançados.
10	Editais de ensino para as licenciaturas	10	4	4	Esta é a quantidade mínima de editais lançados.
11	Criação de um Grupo de Pesquisa em APL	Reitoria/Sergio	1	1	A meta não foi atingida por falta de disponibilidade de tempo do servidor responsável, mas foi integrada a uma ação setorial para 2020.

O Projeto IFRO na Comunidade, por compreender um conjunto de atividades que vieram se consolidando no IFRO, deixou de ser estratégico no sentido de estabelecer novas alternativas, de modo que seu tempo de duração foi reduzido, e suas atividades, integradas aos planos anuais dos setores. Observa-se que, apenas no primeiro ano de desenvolvimento, quase todas as metas foram atingidas em relação ao período de três semestres, tomando-se por referência apenas as ações induzidas pelas Pró-Reitorias. Portanto, o projeto fica encerrado, mas suas ações continuarão sendo desenvolvidas de forma transversal e integrada no IFRO.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Francisco Loss Frazin, Diretor(a) de Programas e Projetos de Extensão**, em 23/12/2019, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique dos Santos, Reitor(a) Substituto(a)**, em 30/12/2019, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0796969** e o código CRC **DC15684A**.