


Relatório de Acompanhamento de Projetos **INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EAD**

Porto Velho, 05 de março de 2018

Projeto Institucionalização da EaD

Evolução:



Demandante: Diretoria de Educação a Distância

Líder do Projeto: Adonias Soares da Silva Júnior

Principais Realizações:	Ponto de Atenção:	Próximos Passos:
<p>ETAPA 2 (Capacitação de servidores)</p> <p>2.1 Levantamento de demandas</p> <p>2.1.1 Aplicação de questionário com os servidores nos <i>campi</i>;</p> <p>2.1.2 Coleta, tabulação e relatório de análise dos dados.</p> <p>Etapa 1 (Estruturação da DEaD)</p> <p>Designação pelo representante máximo da instituição de 04 (quatro) servidores lotados na DEaD.</p>	<p>Edital de capacitação será lançado em parceria com a DGP/REITORIA.</p>	<p>ETAPA 2</p> <p>Capacitação dos servidores</p> <p>2.2.1 Lançamento do Edital de seleção de professores que atuarão na capacitação EaD:</p> <p>Seleção de pessoal e reunião de ajuste.</p> <p>2.2.2 Curso de capacitação para servidores (Técnicos e docentes) da área de gestão do ensino dos <i>campi</i> e servidores (técnicos e docentes) que atuam ou pretendem atuar com educação a distância;</p>