


Relatório de Acompanhamento de Projetos **INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EAD**

Porto Velho, 05 abril de 2018

Projeto Institucionalização da EaD

Evolução:



Demandante: Diretoria de Educação a Distância

Líder do Projeto: Adonias Soares da Silva Júnior

Principais Realizações:	Ponto de Atenção:	Próximos Passos:
<p>ETAPA 1 - ESTRUTURAÇÃO DA DEAD</p> <p>1.2 Recursos Humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> Articulação com os diretores gerais objetivando a indicação dos Coordenadores de EaD nos campi. <p>Etapa II (Capacitação de servidores)</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunião de planejamento sobre a capacitação com a equipe dos campi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Precisamos emitir portaria para os CEADS. - Webconf com os integrantes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nomeação dos CEAD's nos campi.