


Relatório de Acompanhamento de Projetos **INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EAD**

Porto Velho, 05 de setembro de 2018

Projeto Institucionalização da EaD

Evolução:



Demandante:	Diretoria de Educação a Distância
Líder do Projeto:	Adonias Soares da Silva Júnior

Principais Realizações:	Ponto de Atenção:	Próximos Passos:
<ul style="list-style-type: none"> - Encaminhamento para DGP do edital de Facilitadores da Capacitação EaD 	<ul style="list-style-type: none"> - Segundo análise da DGP, a solicitação foi encaminhada para a PROAD e está aguardando a adequação financeira, para disponibilidade do recurso para a execução; - A DGP informa que não será possível a execução no mês de setembro conforme anteriormente planejado; - Diante dos motivos expostos, a DEAD adia capacitação para a data de 22 a 26/10/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lançamento do edital de facilitadores - Execução da Capacitação dos servidores.