



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO

Campus Colorado do Oeste

Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação – DEPESP

EDITAL Nº 05 DE 10 DE AGOSTO DE 2016

**Retificação do Edital para Seleção de Projetos Integrados de Pesquisa e Ensino
para o IFRO - Campus Colorado do Oeste**

Alteração do Cronograma de Execução

O Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - DEPESP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Colorado do Oeste, torna pública a retificação do Edital para seleção interna de propostas de Projetos Integrados de Pesquisa, Inovação Tecnológica e Atividades de Ensino com Alteração do Cronograma de Execução.

Onde se lê:

Quadro 5. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	DEPESP	10 de agosto de 2016
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	10 de agosto a 05 de setembro de 2016
Homologação das Inscrições	DEPESP	06 de setembro de 2016
Recursos	Coordenador da proposta	07 a 08 de setembro de 2016
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP	09 de setembro de 2016
Análise das Propostas	Comissão Avaliadora	09 a 15 de setembro de 2016
Resultado Parcial	DEPESP	15 de setembro de 2016
Recursos	Coordenador da proposta	16 e 16 de setembro de 2016
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP	19 de setembro de 2016
Implementação dos Auxílios – Bolsas e Disponibilização da Taxa de Bancada	DEPESP, Direção Geral e DPLAD	19 a 21 de setembro de 2016
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	16 de dezembro de 2017
Entrega do Relatório Final	Coordenador do projeto	16 de março de 2017
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	16 de abril de 2017
Entrega do Comprovante de Submissão ou Aprovação de Artigo Científico	Coordenador do projeto	16 de outubro de 2017



Leia-se:

Quadro 5. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	DEPESP	10 de agosto de 2016
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	10 de agosto a 05 de setembro de 2016
Homologação das Inscrições	DEPESP	06 de setembro de 2016
Recursos	Coordenador da proposta	07 a 08 de setembro de 2016
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP	09 de setembro de 2016
Análise das Propostas	Comissão Avaliadora	09 a 15 de setembro de 2016
Resultado Parcial	DEPESP	15 de setembro de 2016
Recursos	Coordenador da proposta	16 e 16 de setembro de 2016
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP	19 de setembro de 2016
Implementação dos Auxílios – Bolsas e Disponibilização da Taxa de Bancada	DEPESP, Direção Geral e DPLAD	19 a 21 de setembro de 2016
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	02 de março de 2017
Entrega do Relatório Final	Coordenador do projeto	02 de junho de 2017
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	02 de julho de 2017
Entrega do Comprovante de Submissão ou Aprovação de Artigo Científico	Coordenador do projeto	02 de janeiro de 2018

Colorado do Oeste, 20 de dezembro de 2016.

Ernando Balbinot

Chefe Substituto do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Portaria nº 246/2015