



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO

Campus Colorado do Oeste

Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - DEPESP

Departamento de Extensão - DEPEX

EDITAL Nº 05 DE 30 DE JUNHO DE 2017

Retificação do Cronograma do Edital nº 05 de 30 de junho de 2017

Onde se lê:

Quadro 5. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	DEPESP	30 de junho de 2017
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	30 de junho a 26 de julho de 2017
Homologação das Inscrições	DEPESP	28 de julho de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	até 31 de julho de 2017
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP	01 de agosto de 2017
Análise das Propostas	Banco Nacional de Avaliadores da SETEC	01 a 18 de agosto de 2017
Resultado Parcial	DEPESP	18 de agosto de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	19 a 21 de agosto de 2017
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP	22 de agosto de 2017
Envio de documentação do coordenador e discentes bolsistas e colaboradores	Coordenador da proposta	23 a 25 de agosto de 2017
Implementação dos Auxílios - Bolsas e Disponibilização da Taxa de Bancada	DEPESP, DEPEX, Direção Geral e DPLAD	28 a 29 de agosto de 2017
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	28 de fevereiro de 2018
Entrega do Relatório Final	Coordenador do projeto	30 de setembro de 2018
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	30 de setembro de 2018
Entrega do Comprovante de Submissão ou Aprovação de Artigo Científico	Coordenador do projeto	28 de fevereiro de 2019



Leia-se:

Quadro 5. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	DEPESP	30 de junho de 2017
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	30 de junho a 31 de julho de 2017
Homologação das Inscrições	DEPESP	01 de agosto de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	até 03 de agosto de 2017
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP	04 de agosto de 2017
Análise das Propostas	Banco Nacional de Avaliadores da SETEC	04 a 18 de agosto de 2017
Resultado Parcial	DEPESP	18 de agosto de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	19 a 21 de agosto de 2017
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP	22 de agosto de 2017
Envio de documentação do coordenador e discentes bolsistas e colaboradores	Coordenador da proposta	23 a 25 de agosto de 2017
Implementação dos Auxílios - Bolsas e Disponibilização da Taxa de Bancada	DEPESP, DEPEX, Direção Geral e DPLAD	28 a 29 de agosto de 2017
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	28 de fevereiro de 2018
Entrega do Relatório Final	Coordenador do projeto	30 de setembro de 2018
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	30 de setembro de 2018
Entrega do Comprovante de Submissão ou Aprovação de Artigo Científico	Coordenador do projeto	28 de fevereiro de 2019

Colorado do Oeste, 24 de julho de 2017.

Rafael Henrique P. dos Reis

Rafael Henrique Pereira dos Reis

Chefe do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Portaria nº 469 de 31 de março de 2015

Mayuma M. J. Viana

Mayuma Martins Santana Viana

Chefe do Departamento de Extensão
Portaria nº 852 de 02 de maio de 2017