



**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO**

**Campus Colorado do Oeste**

**Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - DEPESP**

**EDITAL Nº 08 DE 30 DE JUNHO DE 2017**

**Retificação do Cronograma do Edital nº 08 de 30 de junho de 2017**

Onde se lê:

**Quadro 4.** Cronograma de Execução.

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Período</b>
Lançamento do Edital	DEPESP	30 de junho de 2017
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	30 de junho a 26 de julho de 2017
Homologação das Inscrições	DEPESP	28 de julho de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	até 31 de julho de 2017
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP	01 de agosto de 2017
Análise das Propostas	Comitê Permanente de Defesa da Propriedade Intelectual - CPPI (NIT-Reitoria)	01 a 18 de agosto de 2017
Resultado Parcial	DEPESP	18 de agosto de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	19 a 21 de agosto de 2017
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP	22 de agosto de 2017
Envio de documentação do coordenador e discentes bolsistas e colaboradores	Coordenador da proposta	23 a 25 de agosto de 2017
Implementação dos Auxílios - Bolsas e Disponibilização de Auxílios à Pesquisa	DEPESP, Direção Geral e DPLAD	28 a 29 de agosto de 2017
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	28 de fevereiro de 2018
Entrega do Relatório Final	Coordenador do projeto	30 de setembro de 2018
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	30 de setembro de 2018
Submissão do Pedido de Registro da tecnologia e/ou inovação junto ao INPI	Coordenador do projeto	30 de dezembro de 2018



Leia-se:

**Quadro 4.** Cronograma de Execução.

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Período</b>
Lançamento do Edital	DEPESP	30 de junho de 2017
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	30 de junho a 31 de julho de 2017
Homologação das Inscrições	DEPESP	01 de agosto de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	até 03 de agosto de 2017
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	DEPESP	04 de agosto de 2017
Análise das Propostas	Comitê Permanente de Defesa da Propriedade Intelectual – CPPI (NIT-Reitoria)	04 a 18 de agosto de 2017
Resultado Parcial	DEPESP	18 de agosto de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	19 a 21 de agosto de 2017
Resultado Final após Análise dos Recursos	DEPESP	22 de agosto de 2017
Envio de documentação do coordenador e discentes bolsistas e colaboradores	Coordenador da proposta	23 a 25 de agosto de 2017
Implementação dos Auxílios – Bolsas e Disponibilização de Auxílios à Pesquisa	DEPESP, Direção Geral e DPLAD	28 a 29 de agosto de 2017
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	28 de fevereiro de 2018
Entrega do Relatório Final	Coordenador do projeto	30 de setembro de 2018
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	30 de setembro de 2018
Submissão do Pedido de Registro da tecnologia e/ou inovação junto ao INPI	Coordenador do projeto	30 de dezembro de 2018

Colorado do Oeste, 24 de julho de 2017.

*Rafael Henrique P. dos Reis*

**Rafael Henrique Pereira dos Reis**

Chefe do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação  
Portaria nº 469 de 31 de março de 2015

*Hedi Carlos Minin*

**Hedi Carlos Minin**

Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica  
Portaria nº 091 de 01 de abril de 2016