



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 12/2017/JARU - PESQUISA E EXTENSÃO

PROCESSO SEI Nº 23243.010484/2017-02

DOCUMENTO SEI Nº 0074447

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 12, DE 21 DE JULHO DE 2017

A Direção-Geral em conjunto com a Coordenação de Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO – Campus Jarú, torna pública a 2ª **Retificação** ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:

No item 14, DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL, no subitem 14.1, Quadro 04, Cronograma de execução,

ONDE SE LÊ:

Quadro 4. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	Coordenação de Pesquisa e Extensão	24 de julho de 2017
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	24 de julho a 11 de setembro de 2017
Homologação das Inscrições	Coordenação de Pesquisa e Extensão	12 de setembro de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	13 a 14 de setembro de 2017
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	Coordenação de Pesquisa e Extensão	15 de setembro de 2017
Análise das Propostas	Comissão Avaliadora	18 a 22 de setembro de 2017
Resultado Parcial	Coordenação de Pesquisa e Extensão	25 de setembro de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	26 e 27 de setembro de 2017
Resultado Final após Análise dos Recursos	Coordenação de Pesquisa e Extensão	28 de setembro de 2017
Implementação dos Auxílios – Bolsas e Disponibilização da Taxa de Bancada	Coordenação de Pesquisa e Extensão, Direção Geral e Coordenação de Planejamento e Administração	02 a 06 de outubro de 2017
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	23 de março de 2018
Entrega do Relatório Final (Artigo Científico)	Coordenador do projeto	24 de agosto de 2018
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	24 de agosto de 2018.

LEIA-SE:

Quadro 4. Cronograma de execução.

Atividades	Responsável	Período
Lançamento do Edital	Coordenação de Pesquisa e Extensão	24 de julho de 2017
Período de inscrição/submissão das propostas	Coordenador da proposta	24 de julho a 11 de setembro de 2017
Homologação das Inscrições	Coordenação de Pesquisa e Extensão	12 de setembro de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	13 a 14 de setembro de 2017
Homologação das Inscrições após Análise dos Recursos	Coordenação de Pesquisa e Extensão	15 de setembro de 2017
Análise das Propostas	Comissão Avaliadora	18 a 22 de setembro de 2017
Resultado Preliminar	Coordenação de Pesquisa e Extensão	27 de setembro de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	28 de setembro de 2017
Resultado após Análise dos Recursos	Coordenação de Pesquisa e Extensão	29 de setembro de 2017
Adequação do Projeto e Reenvio da Proposta à CPEX	Coordenador da proposta	29 de setembro a 02 de outubro de 2017
Resultado Preliminar após Adequações do Projeto	Coordenação de Pesquisa e Extensão	03 de outubro de 2017
Recursos	Coordenador da proposta	04 de outubro de 2017
Homologação do Resultado Final	Coordenação de Pesquisa e Extensão	05 de outubro
Implementação dos Auxílios – Bolsas e Taxa de Bancada	Coordenação de Pesquisa e Extensão, Direção Geral e Coordenação de Planejamento e Administração	06 a 09 de outubro de 2017
Entrega de Relatório Parcial	Coordenador do projeto	23 de março de 2018
Entrega do Relatório Final (Artigo Científico)	Coordenador do projeto	24 de agosto de 2018
Entrega da Prestação de contas	Coordenador do projeto	24 de agosto de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Delmonico, Diretor(a) Geral**, em 27/09/2017, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0074447** e o código CRC **3C90A860**.



Referência: Processo nº 23243.010484/2017-02

SEI nº 0074447