
Projeto Modernização da Gestão – Política de Gestão de Riscos 

Principais Realizações: Ponto de Atenção: Próximos Passos: 

Etapa 1 – Concepção 

 Publicização da Política de Gestão de 
Riscos: 

 Divulgação da Política de Gestão de  
Riscos 

 Mobilização das Lideranças 

 

Etapa 2 – Estruturação  

 Formalização das comissões de 
Gerenciamento de Riscos 

 

Etapa 2 – Estruturação  

 Desenho do processo de Gerenciamento 
de Riscos, 

 Método de Gestão de Riscos, 

 Manual de Gerenciamento de Riscos, 

Início  
10/04/2018 

Término 
31/12/2019 

08/04/2019 

Evolução: 

25% 

Demandante: Uberlando Tiburtino Leite 

Líder do Projeto: Maria Fabíola M. da Assumpção Santos 
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