
PLANO DO PROJETO 0404070

1.INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do projeto:                    
                                                     

                   
Fortalecimento da Gestão – Atualização do PDI

Demandante:                           
                                                     

                    
PRODIN

Líder do projeto:                     
                                                     

                     
Maria Fabiola Moraes da Assumpção Santos

Áreas envolvidas                     
                                                     

                        
PRODIN, Reitoria e Campi

Período de execução: 2019-2

Valor previsto: R$ 22.369,19

 

2.DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto visa implantar um fluxo de atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-
2022 que servirá de parâmetro para as próximas atualizações previstas para o período.

 

3.ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O projeto contribui diretamente com os seguintes objetivos estratégicos:

Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;
Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e
extraorçamentários;
Ampliar e Consolidar a infra-estrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

 

4.PÚBLICO DO PROJETO

Beneficiados diretamente: Gestores do IFRO;

Beneficiados indiretamente: Servidores, alunos, parceiros do IFRO e sociedade como um todo.
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5.EFEITOS DO PROJETO

O fortalecimento das pesquisas de apoio à gestão proporcionará ao IFRO:

Atualização do PDI 2018-2022 com a legislçação que incide sobre as atividades do IFRO;
Atualização da Análise Pestal e Matriz SWOT do IFRO;
Realização de 9 ou 10 fóruns de gestão com a finalidade de dialogar com a comunidade
interna e externas sugestões para novos projetos estratégicos, e ;
Revisão do Plano de Oferta de Cursos e do Plano de Obras;

 

6.PRODUTO FINAL

PDI 2018-2022 atualizado e fluxo de atualização do PDI definido.

 

ESCOPO DO PROJETO

 

1.ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

 

A Estrutura Analítica do Projeto - EAP é uma ferramenta de comunicação que expõe, de forma
sintética e direta, as principais entregas do projeto.

2.ESCOPO DO PRODUTO

2.1ETAPA 1 - Diagnóstico: A atualização do PDI depende do levantamento de dados para identificar quais
são as leis novas que incidem sobre as atividades do IFRO e quais partes do texto do PDI precisarão ser
adequados Além disso é necessário dialogar com a comunidade interna e externa sobre sugestões de novos
projetos estratégicos. Essa etapa é composta pelas seguintes entregas:
2.1.1 Matriz de Responsabilidade da atualização do PDI: É o documento que contém a definição de quem
são os responsáveis pela revisão de cada parte do texto;
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2.1.2 Revisão da Análise Pestal e Matriz SWOT do IFRO: Revisão dos documentos que contém a análise de
ambiência externa do IFRO, um na matriz PESTAL e outro na Matriz SWOT;
2.1.3 Realização de 9 ou 10 fóruns de gestão nos municípios com unidades do IFRO: Realização de
eventos para mobilizar a comunidade interna e externa para a discussão de temas relevantes para aatualização
do PDI bem como da coleta de sugestões para novas ações e projetos institucionais. A realização de 10
eventos está condicionada ao início do funcionamento do Campus Avançado São Miguel do Guaporé, com
previsão de início de atividades em 2019;
2.1.4 Relatório dos Fóruns de gestão sintetizando as contribuições feitas pela comunidade interna e
externa: Entrega de um documento contendo todas as contribuições feitas pela comunidade interna e externa
nos fóruns de gestão para subsidiar a tomada de decisão dos dirigentes.
 
2.2ETAPA 2 – Revisão do PDI 2018-2022: A etapa de revisão do PDI 2018-2022 consiste da revisão do
Plano de Oferta de Cursos para adequá-lo as necessidade e capacidade de oferta dos campi em todas as
modalidades e níveis. Além disso será necessário também fazer um novo Plano de Obras considerando as
necessidades de cada uma das unidades e a capacidade de investimento do IFRO para o período de vigência
do PDI. Essa etapa é composta pelas seguintes entregas:
2.2.1 Revisão do Plano de Oferta de Cursos (capítulo 3 do PDI): Entrega da versão atualizada do plano de
oferta de cursos em todos os níveis e modalidades de ensino;
2.2.2 Revisão do Plano de Obras (capítulo 7 do PDI): Entrega da versão atualizada do plano de obras a
serem executadas na Reitoria e nos Campi até 2022;
2.2.3 Realização da Consulta Pública da atualização do PDI no portal do IFRO:  Entrega da versão da
Revisão do PDI 2018-2022 após consulta pública no portal do IFRO;
2.2.3 Aprovação da atualização do PDI 2018-2022 junto ao CONSUP: Entrega do versão PDI 2018-
2022 revisado e aprovado junto ao CONSUP.

RECURSOS E ORÇAMENTO DO PROJETO

 

AÇÃO/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS
VALOR
TOTAL

ESTIMADOINSUMOS Valor
Unitário Quantidade Ação

Orçam.

Realização dos
Fóruns de gestão

Diárias DPLAN R$ 211,50 10,5 20RL-C R$ 2.220,75

Passagem
rodoviária

R$
1.163,44 1 20RL-C R$ 1.163,44

Valor total 20RL-
C R$ 3.384,19

 

AÇÃO/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS
VALOR
TOTAL

ESTIMADOINSUMOS Valor
Unitário Quantidade Ação

Orçam.

Realização dos
Fóruns de gestão

Diárias
Dirigentes R$ 211,50 84 20RL-C R$

17.766,00

Valor total 20RL- R$
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Valor total C 17.766,00

 

AÇÃO/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS
VALOR
TOTAL

ESTIMADOINSUMOS Valor
Unitário Quantidade Ação

Orçam.

Realização dos
Fóruns de gestão

Cartaz A2, 200
un (lote) R$ 330,00 01 20RL-C R$ 330,00

Crachás, 1000
un (lote) R$ 680,00 01 20RL-C R$ 680,00

Banner, 09 un,
1,50x080, 11m²
(m²)

R$ 23,22 09 20RL-C R$ 209,00

Valor total 20RL-
C R$ 1.219,00

 

TOTAL DO PROJETO: R$ 22.369,19�

 

CRONOGRAMA DO PROJETO

 MATRIZ DE ESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO

 
AÇÕES

COORD.

AÇÃO
                       
ENTREGA

CRONOGRAMA GERENCIAL

 JANFEV MARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOV DEZ

 

Diagnóstico

Leonardo
Araújo

Matriz de
Responsabilidade
da atualização do

PDI
      X      

 Leonardo
Araújo

Revisão da
Análise Pestal e
Matriz SWOT do

IFRO
       X     

 Leonardo
Araújo

Realização dos
10 Fóruns de

Gestão
        X    

 Leonardo
Araújo

Entrega do
Relatório das
constribuições
dos Fóruns de

         X   
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Gestão

 

Revisão do
PDI

Mª Fabiola
M. da

Assumpção
Santos

Revisão do Plano
de Oferta de

Cursos
       X X X   

 
Mª Fabiola

M. da
Assumpção

Santos

Revisão do Plano
de Obras        X X X   

 Leonardo
Araújo

Consulta Pública
da Revisão do

PDI
          X  

 Leonardo
Araújo

Aprovação da
Revisão do PDI

junto ao CONSUP
           X

 

ELABORAÇÃO DO PLANO DO PROJETO

Elaborado por: Assinatura: Data:

Leonardo Sousa Araújo  Assinado eletronicamente 19/11/2018

 

 

APROVAÇÃO DO PLANO DO PROJETO

Aprovado por: Assinatura: Data:

Presidente do Colégio de Dirigentes Assinado eletronicamente  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Sousa Araújo, Diretor(a) de
Planejamento, em 19/11/2018, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Fabiola Moraes da Assumpção Santos , Pró-
Reitor(a) de Desenvolvimento Institucional, em 19/11/2018, às 17:36, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Uberlando Tiburtino Leite , Reitor, em 23/11/2018, às
21:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0404070
e o código CRC 49AB8056.

Referência: Processo nº 23243.023441/2018-60 SEI nº 0404070
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