
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

9,49 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 9,16 9,16 9,16 9,20 100,00

31.597,97 25.769,91 25.769,91 25.769,91 25.769,91 25.769,91 25.769,91 30.504,75 30.504,75 30.504,75 30.628,47 334.130,06

51,36 48,64 100,00

67.668,15 63.705,28 131.373,43

42,40 57,60 100,00

95.521,83 131.476,72 226.998,55

28,08 71,92 100,00

69.809,39 154.771,22 224.580,61

10,92 38,97 22,25 100,00

100.523,42 404.947,05 211.723,13 1.012.918,44

82,37 100,00

43.259,42 52.204,27

32,10 61,37 6,53 100,00

100.538,20 205.650,67 23.675,59 329.864,46

17,94 27,63 27,63 8,86 100,00

49.085,69 75.355,90 75.355,91 23.166,85 272.050,04

14,79 24,17 33,56 24,17 3,31 100,00

72.362,68 120.678,24 168.993,81 120.678,22 17.479,25 500.192,20

9,37 39,93 19,96 30,04 0,70 100,00

92.948,04 390.865,93 195.432,97 295.639,77 7.258,77 982.145,48

67,62 32,38 100,00

411.433,66 210.342,32 621.775,98

6,91 6,91 6,14 4,26 4,26 2,33 13,75 10,33 19,85 21,00 100,00

97.815,07 97.815,06 45.887,14 33.652,91 33.652,93 17.224,84 104.165,80 75.869,71 189.374,65 140.911,16 870.022,18

12,30 1,87 10,23 12,88 11,01 10,57 2,65 14,23 21,95 100,00

51.169,47 8.048,83 45.180,60 53.869,02 45.820,18 43.881,68 8.688,44 60.599,49 68.445,25 395.690,30

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

8.134,69 8.134,69 8.134,69 8.134,67 32.538,74

10,91 10,91 36,94 41,19 0,05 100,00

22.375,40 22.375,39 57.986,16 66.462,70 1.742,02 170.941,67

100,00 100,00

21.996,11 21.996,11

100,00 100,00

7.073,93 7.073,93

1,02 10,35 32,25 22,76 1,12 10,84 100,00

951,39 9.656,95 30.431,66 21.326,61 1.084,38 11.729,98 95.252,21

0,00

0,00

100,00 100,00

115.273,90 115.273,90

3,19 6,34 5,52 5,35 8,84 8,52 10,23 12,33 14,39 10,18 7,76 99,55

58.807,92 116.878,43 101.761,66 98.627,70 162.966,14 157.066,92 188.590,91 227.304,59 265.280,86 187.669,16 143.056,25 1.835.212,62

263.914,43 524.621,36 456.305,95 442.720,60 730.821,39 704.820,45 845.808,21 1.019.393,47 1.189.550,36 841.980,50 641.859,60

263.914,43 788.535,79 1.244.841,74 1.687.562,34 2.988.822,59 3.693.643,04 4.539.451,25 5.558.844,72 6.748.395,08 7.590.375,58 8.232.235,18

MÊS 5

1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 334.130,06
7,69

25.769,91

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 131.373,43

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 226.998,55

4 INFRAESTRUTURA 224.580,61

5 SUPERESTRUTURA 1.012.918,44
27,86

295.724,84

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 52.204,27
17,63

8.944,85

7 COBERTURA 329.864,46

8 PAREDES E PAINEIS 272.050,04
17,94

49.085,69

9 REVESTIMENTOS  500.192,20

10 PAVIMENTAÇÃO 982.145,48

11 ESQUADRIAS E FERRAGENS 621.775,98

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 870.022,18
4,26

33.652,91

13 INSTALAÇÃO - ÁGUAS 395.690,30
2,31

9.987,34

14 CLIMATIZAÇÃO 32.538,74

15 PINTURA 170.941,67

16 PAISAGISMO 21.996,11

17 URBANIZAÇÃO 7.073,93

18 GUARITA E PÓRTICO 95.252,21
21,66

20.071,24

19 EQUIPAMENTOS 28.153,83

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 115.273,90

8.268.684,80
570.438,86

8.232.235,18
2.258.001,20

21 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 1.843.508,41
6,90

127.202,08


