


Relatório de Acompanhamento de Projetos

PLANEJAR para CRESCER

Porto Velho, 12 de julho de 2018

Projeto PLANEJAR para CRESCER

Evolução:



Demandante: Comunidade Acadêmica

Líder do Projeto: Miralba Uchoa de Carvalho

Principais Realizações:

Etapa 1 – Alinhamento

Criação do processo no SEI para acompanhamento e publicidade;

Reunião de Alinhamento:

Houveram novas reuniões junto à DPLAN e PROAD e para Alinhamento do andamento do projeto

Apresentação do projeto às unidades do IFRO:

Por conveniência orçamentária e de logística, a apresentação do projeto às unidades do IFRO foi marcada para a RAE que ocorrerá em agosto/2018.

Ponto de Atenção:

- A Apresentação do projeto às unidades requer uma boa logística para repassar as informações a todos os Diretores Gerais. Essa reunião foi reagendada para a RAE que ocorrerá em agosto/2018.
- A Designação de Comissão ocorrerá após a RAE.

Próximos Passos:

Etapa 1 – Alinhamento

- **Designação de Comissão**
 - Apresentação do projeto às unidades do IFRO;
 - Reconhecimento do Cenário Institucional