




# Relatório de Acompanhamento de Projetos Gestão Estratégica IFRO

Porto Velho, 17/01/2019

## Orçamento Transparente

Evolução:



<b>Demandante:</b>	<b>Pró-reitoria de Administração</b>
<b>Líder do Projeto:</b>	Jéssica Cristina Pereira Santos

<b>Principais Realizações:</b>	<b>Ponto de Atenção:</b>	<b>Próximos Passos:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação da base de dados a DGTI para análise da compatibilidade com o Painel de Indicadores.</li> <li>• Definição, junto a DGTI, do layout de apresentação das informações no Painel de Indicadores.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes na base de dados a partir das definições realizadas com a DGTI e conferência final das informações.</li> <li>• Disponibilização da base de dados para a DGTI para importação</li> </ul>